

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo „Oprava kanalizačního řádu, ul. Jateční, Na Bánské, Městec Králové“ uzavřené dne 10. 05. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
Sídlo: Bobnická 712, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Ing. Milošem Peterou – předsedou představenstva a.s.
Telefon : 325 513 244, 517, 607 089 507
IČ: 46357009
DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1904191/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **KVIS PARDUBICE a.s.**
Sídlo: **Rosice 151, Pardubice, 533 53**
Zastoupený: Ing. Pavlem Jeništou – ředitelem a předsedou představenstva společnosti
Telefon 466 822 640
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hr. Králové, odd. B, vložka 2435
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 17394093/0300
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 4. CENA DÍLA základní Smlouvy o dílo, a to v souladu s článkem 8., odstavec 8.3. Důvodem změny ceny díla jsou odsouhlasené vícepráce a méněpráce na díle.

Článek 4. CENA DÍLA, odstavec 4.1. se mění následovně:

4.1. Cena díla je stanovena a oběma smluvními stranami dohodnuta a obsahuje veškeré náklady spojené s řádným provedením veřejné zakázky:


<i>Cena dle SŮD, bez DPH</i>	<i>1 969 463,50 Kč</i>
<i>Cena dle Dodatku č. 1, bez DPH</i>	<i>201 700,90 Kč</i>
<hr/>	
<i>Cena CELKEM, bez DPH</i>	<i>2 171 164,40 Kč</i>
<i>21% DPH</i>	<i>455 944,53 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>2 627 108,93 Kč</i>

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 10. 05. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Příloha: položkový rozpočet, včetně víceprací a méněprací

V Nymburce, dne ... 02 .08. 2018
za objednatele:



Ing. Miloš Petera
Předseda představenstva

V Pardubicích, dne ...
za zhotovitele:




Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

PŘÍLOHA 1

Oprava kanalizačního řadu, ul. Jateční, Na Bánské, Městec Králové

Investor: VaK Nymburk, a.s.



Oprava kanalizačního řadu, ul. Jateční, Na Bánské, Městec Králové
Investor: VaK Nymburk, a.s.

Oprava kanalizačního řádu, ul. Jateční, Na Bánské, Městec Králové
Investor: VaK Nymburk, a.s.



A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.