

## **DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo „Oprava kanalizačního řádu, ul. Jateční, Na Bánské, Městec Králové“ uzavřené dne 10. 05. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):**

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**  
**Sídlo:** Bobnická 712, 288 02 Nymburk  
**Zastoupený:** Ing. Milošem Peterou – předsedou představenstva a.s.  
**Telefon** 325 513 244, 517, 607 089 507  
**IČ:** 46357009  
**DIČ:** CZ46357009  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 1904191/0100  
(dále jen objednatel)

**a**

**1.2. Zhotovitel:** **KVIS PARDUBICE a.s.**  
**Sídlo:** Rosice 151, Pardubice, 533 53  
**Zastoupený:** Ing. Pavlem Jeništou – ředitelem a předsedou představenstva společnosti  
**Telefon** 466 822 640  
**IČ:** 46506934  
**DIČ:** CZ46506934  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Hr. Králové, odd. B, vložka 2435  
**Bankovní spojení:** ČSOB Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 17394093/0300  
(dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2.**

### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 4. CENA DÍLA základní Smlouvy o dílo, a to v souladu s článkem 8., odstavec 8.3. Důvodem změny ceny díla jsou odsouhlasené vícepráce na díle.

**Článek 4. CENA DÍLA, odstavec 4.1. se mění následovně:**

4.1. Cena díla je stanovena a oběma smluvními stranami dohodnuta a obsahuje veškeré náklady spojené s řádným provedením veřejné zakázky:

<b>Cena dle SOD a Dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>2 171 164,40 Kč</b>
<b>Cena dle Dodatku č. 2, bez DPH</b>	<b>170 784,71 Kč</b>
-----	
<b>Cena CELKEM, bez DPH</b>	<b>2 341 949,11 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>491 809,31 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 833 758,42 Kč</b>

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 10. 05. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 02. 08. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Nymburce, dne ... 31.10.2018

za objednatele:

V Pardubicích, dne ...

31.10.2018

za zhotovitele:

.....

Ing. Miloš Petera

Předseda představenstva

Ing. Pavel Jeníšta

předseda představenstva

Oprava kanalizačního řadu, ul. Jateční, Na Bánské, Městec Králové

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]