



MUHTP0043M5T

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/043/2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Mothejzík - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Václav Mothejzík

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožd'álová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] – výrobně technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka Domažlice

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci
„ Oprava havarijního stavu kanalizace - Horšovský Týn – ulice ČSLA (pod budoucí komunikací)“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je provedení rekonstrukce kanalizačního potrubí DN 200 v délce 6,0 m včetně 1 ks kanalizační šachty a výměna zásypové zeminy před objektem garáží .

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

Zahájení prací: **10/2018,**

Dokončení prací: **10/2018**

Předání a převzetí díla: *do 5 dnů po dokončení díla*

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *Horšovský Týn ulice ČSLA*

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:

Výměny kanalizačního potrubí, 1 ks kanalizační šachty a výměny zásypové zeminy

– 81.031,- Kč bez DPH


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: *22. 10. 2018*

V Horšovském Týně dne: *18 -10- 2018*


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)


Město Horšovský Týn
Václav Mothejzík
starosta města
(objednatel)

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce	JKSO:
Stavba: 2662-V	Název stavby: H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN	Náklady na MJ:	81 031,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2662-V	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	81 030,75	Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00
	PSV celkem	0,00	GEO zaměření	0,00
	M práce celkem	0,00	Zaměření skutečného provedení	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		81 030,75	Zařízení staveniště	0,00
			Dopravní značení	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady		81 030,75	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
[Redacted]	Jméno: [Redacted] Datum: [Redacted] Podpis: [Redacted]	Jméno: Václav Mothejzík Datum: 18-10-2018 Podpis: [Redacted]
Základ pro DPH	21,0% činí:	81 031,00 Kč
DPH	21,0% činí:	17 016,50 Kč
Cena za objekt celkem:		98 047,50 Kč

Stavba: 2662-V	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce	Datum tisku: 11.10.2018	
Rozpočet: 01	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
12 Výkopek odvoz					
4 Vodorovné konstrukce					
8 Trubní vedení					
8-0 Trubní vedení - materiál					
99 Staveništní přesun hmot					
Kč	81 030,75	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00	81 030,75	0,00
GEO zaměření	0,00	81 030,75	0,00
Zaměření skutečného provedení	0,00	81 030,75	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	81 030,75	0,00
Zařízení staveniště	0,00	81 030,75	0,00
Dopravní značení	0,00	81 030,75	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	81 030,75	0,00
Povolení vstupu do vozovky	0,00	81 030,75	0,00
			0,00

Stavba: 2662-V	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce	Datum tisku: 11.10.2018	
Rozpočet: 01	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace- vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1 Zemní práce						
1	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,0000		
2	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	12,0000		
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,0000		
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31,6000		
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,4000		
6	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,8120		
1 Zemní práce						
12 Výkopek odvoz						
7	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 LAZCE	m3	17,6000		
8	171 20-1201.T00	Poplatek za uložení na skládku Lazce - výkopek	t	26,4000		
12 Výkopek odvoz						
4 Vodorovné konstrukce						
9	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,6000		
10	583-37304	Štěrkopisek frakce 0-16	T	5,6000		
4 Vodorovné konstrukce						
8 Trubní vedení						
11	452 11-2111.	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	1,0000		
12	871 11-1102.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gumtěsnění DN 200 mm	m	6,0000		
13	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	1,0000		
14	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	1,0000		
15	894 42-1111.	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,0000		
16	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,0000		
17	28650844	Vložka šachtová kanalizační PVC-U D 200 mm	kus	1,0000		
18	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	1,0000		
19	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	1,0000		
20	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,0000		
21	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	1,0000		
22	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,0000		
23	59224366.A	Dno šachetní příčné TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,0000		
24	59224373.A	Těsnění elastompro šach dily EMT - DN 1000	kus	3,0000		
8 Trubní vedení						
8-0 Trubní vedení - materiál						
25	286-11264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	2,0000		
8-0 Trubní vedení - materiál						
99 Staveništní přesun hmot						
26	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,7535		
99 Staveništní přesun hmot						