


Dodatek č. 2 ke smlouvě
č. j. MV-29439-9/SIK5-2018
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo : Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34
IČO : 00007064
DIČ : CZ00007064
Bankovní spojení : ČNB Praha
Číslo bankovního účtu : 3605881/0710
Zastoupené : Mgr. Bohdanem Urbanem, 

Doručovací adresa 

na straně druhé jako „**objednatel**“

a

Pramacom Prague spol. s r.o.

Sídlo : Praha 6, Na Pískách 1667/36, PSČ: 160 00
IČO: : 18630782
DIČ: : CZ18630782

bankovní spojení : 

č. účtu : 

Zastoupené : 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3992

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Objednatel a zhotovitel jsou ve smlouvě společně nazýváni také „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo č. j. MV-29439-9/SIK5-2018** uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 20. 8. 2018 (dále jen "smlouva"). Z důvodu prodlení třetích stran, spočívající v nedodání anténních systémů výrobcem, se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:

Termín plnění a zprovoznění se nahrazuje:

Termín plnění a zprovoznění:

Položku č. 1 v lokalitě **Křivsoudov** dodat, instalovat, uvést do provozu a protokolárně předat do **30.6.2019**.

Položku č. 2 v lokalitě **Cheb** dodat, instalovat, uvést do provozu a protokolárně předat do **30.6.2019**.

Položku č. 3 v lokalitě **Hradec Králové** dodat instalovat, uvést do provozu a protokolárně předat do **30.11.2018**.

Položku č. 4 v lokalitě **Vamberk** dodat, instalovat, uvést do provozu a protokolárně předat do **30.6.2019**.

Položku č. 5 v lokalitě **Nový Rychnov** dodat, instalovat, uvést do provozu a protokolárně předat do **30.6.2019**.

Položku č. 6 v lokalitě **Brno – Stránice** dodat, instalovat, uvést do provozu a protokolárně předat do **30.6.2019**.

Položku č. 7 v lokalitě **Chvalkovice** dodat, instalovat, uvést do provozu a protokolárně předat do **30.6.2019**.

Díličí plnění se nahrazuje:

Díličí plnění a fakturace dle termínu plnění a zprovoznění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Změna smlouvy nemá vliv na celkovou cenu předmětu plnění.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 (jeden) stejnopis.
3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod ni své podpisy.

Datum: 02 -11- 2018

Datum: 06 -11- 2018

