

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č.j. HSOL-230-25/2018
ze dne 26.9.2018

Č.j. objednatele : HSOL -230- 25/2018




Č.j. zhotovitele :

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Dat. schránka : uřiaa6d
(dále jen objednatel)

a

Střechy Žáček s.r.o.


Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 73983
Sídlo: Tovární 515/40, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Jiřím Žáčkem, jednatelem
IČ: 06964702
DIČ: CZ06964702
Bankovní spojení: K.B. a.s. č.ú. 115-7037730287/0100
Kontaktní osoba: 
Kontaktní adresa: 
Telefon/e-mail: 
Dat. chránka : euy3bh
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě:

1. V souladu s ustan. čl. I . odst. 2 a čl. VI. odst. 2. výše uvedené smlouvy, se cena díla zvyšuje o dodávku a montáž 57,60 m² zateplení Isover 50 mm.
2. Na základě výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli cenu díla ve výši **116 114,88 Kč bez DPH** (jednostošestnácttisíc jednočtrnáct a 88/100 korun českých) tj. **140 499,00 Kč vč. DPH** (jednostočtyřicettisíc čtyřistadevadesátdevět korun českých) při sazbě DPH ve výši 21%.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Olomouc: - 5. 11. 2018



Olomouc: - 5. 11. 2018



.....
plk. Ing. olářik
ředitel HZ úckého kraje

