



**„Stavební úpravy zázemí malé tělocvičny vč. šaten a sprch“
ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1, čp. 1960, Praha 8, k.ú. Libeň**




**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 113/2017**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zastoupený/jednající : Pavel Bajer, jednatel společnosti
IČ : 186 08 426
DIČ : CZ186 08 426
zápis v obchodním rejstříku: 19.srpna 1991 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek“)

Čl. II.
Rozšíření předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech na vícepráce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	4.908.736,- Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	443.401,33 Kč
Celková cena bez DPH	5.352.137,33 Kč
DPH 21%	1.123.948,84 Kč
Celková cena včetně DPH	6.476.086,17 Kč

(slovy: pětmilionůtřistapadesátdvatisícjednostotřicetsedm korun českých, 33 hal.) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne : 9. 10. 2018

V Praze dne: 30. 08. 2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-334

Stavba: Stavební úpravy zázemí (šatny, sprchy) v ZŠ Na Slovance, Praha 8 -
vícepráce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9

IČ: 18608426
DIČ: CZ18608426

Projektant:
Boa Construction s.r.o.

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZ

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-334
Stavba: Stavební úpravy zázemí (šatny, sprchy) v ZŠ Na Slovance, Praha 8 -
vícepráce
Místo: Datum: ##
Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
SO-01	Malá tělocvična a nářad'ovna		
SO-02	Šatny, sprchy a chodba		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Ostatní náklady			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Vyplň vlastní			
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zázemí (šatny, sprchy) v ZŠ Na Slovance, Praha 8 - vícepráce

Objekt: SO-01 - Malá tělocvična a nářad'ovna

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.08.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

Projektant:



IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK



Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zázemí (šatny, sprchy) v ZŠ Na Slovance, Praha 8 - vícepráce

Objekt: SO-01 - Malá tělocvična a nářad'ovna

Místo: Datum: 30.08.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy zázemí (šatny, sprchy) v ZŠ Na Slovance, Praha 8 - vícepráce

Objekt: SO-01 - Malá tělocvična a nářad'ovna

Místo:

Datum:

30.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

12	K	985312131	Podlahová lišta Migua vč.montáže
13	K	633811111	Čistící vstupní zóna vč.vyrovnaní podkladu
14	K	775511000R0v	Montáž sportovní podlahy-kompletní skladby ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10
15	M	775518010RA0	Sportovní podlaha, kompl.skladba vč.lišt ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

46	K	766660011	Montáž dveřních křídel otviravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně
75	K	7664160R0v	Montáž horních krycích desek
76	M	76641801R0v	ochranný obklad stěn Haro Classic Plywood překližka s Disano povrchem - horní krycí desky
87	K	766660717	Opláštění dveří systémem Classic

767 - Konstrukce zámečnické

52	K	767651823	Vložka FAB sjednocená
91	M	7676621R1	Staveč dveří
74	K	767004b	Basketbalová konstrukce pevná cv.30cm, výskově nastavitelná

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže


108	K	21001R01	Elektromontáže, viz. příloha
-----	---	----------	------------------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

109	K	030001000	Zařízení staveniště
110	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost
111	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů
112	K	071002000	Provoz investora, třetích osob

VP - Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K							
K							
K							
K							
K							



Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
 Dodávka materiálu
 Montážní práce a služby
Celkem

El. revize
Celkem

Celkem bez DPH

Daň z přidané hodnoty
 Základní sazba DPH

DPH celkem
Celkem s DPH

Dodávka materiálu ELEKTROINSTALACE

No.	Popis položky
	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN - SK
2.16	Počítací systém, nová elektroinstalace
2.17	Přemístění ovládání pro počítání, podlahový krabice, uchycení počítadel koše
2.18	Příprava pro kamery, UTP kabel, CYKY
2.19	Demontáž a montáž ozvučení, oživení
2.20	Demontáž a montáž rozvaděče pro žaluzie, nový přívod
2.22	Stávající topná tělesa teplometů v nářadovně - nové napojení
2.23	Elektroinstlační trubka PVC prům 16mm ohebná, instalace vč. zasekávání
	Kabely
3.1	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm ²
3.2	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm ²
	Poznámka
	V případě nerespektování pořadí etap, je nutné tuto skutečnost zohlednit v úpravě rozvaděče RTV, kde hlavní úkony spojené s úpravou elektroinstalace jsou definovány v etapě I.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zázemí (šatny, sprchy) v ZŠ Na Slovance, Praha 8 - vícepráce

Objekt: SO-02 - Šatny, sprchy a chodba

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.08.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, Praha 9

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

Projektant:



IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH

v C



Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zázemí (šatny, sprchy) v ZŠ Na Slovance, Praha 8 - vícepráce

Objekt: SO-02 - Šatny, sprchy a chodba

Místo:

Datum:

30.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy zázemí (šatny, sprchy) v ZŠ Na Slovance, Praha 8 - vícepráce

Objekt: SO-02 - Šatny, sprchy a chodba

Místo:

Datum:

30.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Bea Construction s.r.o.

Zhotovitel:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

2	K	01001R02	Protiprachová SDK stěna, dveře	so			
---	---	----------	--------------------------------	----	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

42	K	7664161R0v	Vložka FAB sjednocená	ks			
43	M	76641802R0v	Ochranný obklad stěn Haro Classic Plywood s Disano povrchem - horní krycí desky	m			
44	K	766660001	Montáž horních krycích desek	m			

767 - Konstrukce zámečnické

52	K	767810811	D+M dvířka hydrantové skříně	ks			
----	---	-----------	------------------------------	----	--	--	--

771 - Podlahy z dlaždic

58	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m			
59	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné TAURUS SB 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m			

776 - Podlahy povlakové

65	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m			
		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m			
		28412285R	Podlahovina PVC	m			
66	K	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze položení - PVC ve specifikaci	m			
67	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
68	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

105	K	030001000	Zařízení staveniště				
106	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost				
107	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů				
108	K	071002000	Provoz investora, třetích osob				

VP - Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

