

01308/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1277/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2017
číslo dodatku č. 1 objednatele: 1308/2018

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	[redacted]
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	[redacted]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



Zhotovitel	SATER – PROJEKT s.r.o.
Spisová značka	oddíl C, vložka 21233
Sídlo	Plynárenská 671, 280 02 Kolín IV
Zastoupený	[redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	[redacted]
ve věcech technických	[redacted]
IČ	49615882
DIČ	CZ49615882
Telefon	[redacted]
e-mail	[redacted]
ID datové schránky	jdr73qu
Bankovní spojení	[redacted]
Číslo účtu	[redacted]

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn.oddíl C, vložka 21233, ze dne 21.06.1993 (dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů a prověřování dalších variant výstavby nových parkovacích míst pro osobní automobily v blízkosti ul. Starokolínská v Kolíně je nutné prodloužit termín dokončení díla. Z těchto důvodů není možné dodržet plánovaný termín dle uzavřené smlouvy o dílo č. 1277/2017 a je tedy nutné dokončení termínu díla „**Kolín, parkoviště v ul. Starokolínská – zpracování projektové dokumentace, II. výzva**“ prodloužit.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člácích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek VII. smlouvy následovně:

VII. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v co možná nejkratším možném termínu, nejpozději však do **31.05.2019** podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

XII. Závěrečná ustanovení

11. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22.10.2018, usnesení č. 5694/155/RM/2018

V Kolíně dne 26.10.2018

V Kolíně dne 26.10.2018

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

