

Stavba :	<b>2352/18 Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48 ZL</b>	Rozpočet :	ZL3
Objekt :	<b>01 Změnové listy</b>	Změnový list č.3	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 461	0	0	0	0
5 Přesuny sutě	26 705	0	0	0	0
8 Trubní vedení	20 300	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 597	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	54 366	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	-11 031	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-32 395	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-102 092	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	46 167	0	0	0
921 Elektromontáže	0	0	0	253 022	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-21 879	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-20 861	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-9 608	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-49 483	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	3 856	0	0	0	0
784 Malby	0	2 572	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-5 000	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-10 892	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>104 286</b>	<b>-209 502</b>	<b>0</b>	<b>253 022</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	147 806	0
Oborová přírážka	0	0,0	147 806	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	147 806	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	147 806	0
Zařízení staveniště	0	0,0	147 806	0
Provoz investora	0	0,0	147 806	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	147 806	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	147 806	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>