

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3 Změnový list č.3	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Změnové listy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2352/18	Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48 ZL	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2352/18
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	104 286	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	-209 502	Oborová přírážka
N	M práce celkem	253 022	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	147 806	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		147 806	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		147 806	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 18.9.2018	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	147 806 Kč
DPH	21,0 %	31 039 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		178 845 Kč

Poznámka :