



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Janáčkova, Palouková, Havlíčkova, Staškova, Žitná, Komenského, Nábřežní“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

241/18/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta města
- sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **Online-olin s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Axmann-jednatel
- sídlo: U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 02160021
DIČ: CZ 02160021
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 241/18/S/OIVZ uzavřené dne 23.04.2018

Vzhledem k předpokládaným časovým zdržením, vyvolaným potřebou úprav a oprav napojení dešťových svodů vlastníky nemovitostí v ulicích, ve kterých probíhají stavební úpravy chodníků (příčina časových prodlev není na straně objednatele ani zhotovitele), se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:

III. Lhůty a termíny

se mění následovně:

1. Termín předání a převzetí staveniště : **06/2018**
2. Lhůta pro provedení díla **nejpozději do 11.11.2018**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 241/18/S/OIVZ Rada města Šternberka dne 26.09.2018 usnesením č. 2898/79

Ve Šternberku dne: 22.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság

Ing. Petr Axmann-jednatel