

**Dodatek č. 2**  
**k podepsané nabídce na realizaci objednávky**  
**č. 12/165110280**

Smluvní strany		
<b>Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 00 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694  <b>Jehož jménem jedná:</b> [REDACTED]  Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED]  e-mail: [REDACTED]	<b>Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.</b> Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269  <b>Jehož jménem jedná:</b> [REDACTED] <b>na</b> <b>základě plné moci</b>  Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED]  e-mail: [REDACTED]	
Požadovaná servisní činnost:	Běžné opravy kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů	
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Výrobní číslo: VPZ: Dislokace:	Popis níže:  VÚ 5512 Lázně Bohdaneč
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ:	VÚ 5512 Lázně Bohdaneč
	Adresa:	Na Lužci, Lázně Bohdaneč 53341
Zástupce uživatele techniky	Jméno: Telefon: e-mail:	[REDACTED]
Zástupce Ministerstva	Jméno: Telefon: e-mail:	[REDACTED]
Zástupce Dodavatele	Jméno: Telefon: e-mail:	[REDACTED]
Preambule:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dodavatel a Ministerstvo dne 01. 03. 2018 podepsali nabídku na realizaci objednávky č. 12/165110280 (dále jen „podepsaná nabídka“), jejímž předmětem je provedení opravy jednotka CDU BVIS v.č. 1103213 a defektace 6ks zaměřovačů R30MOS, 2ks monitorů MFD, 1ks MCP, 1ks karta CCHU a 1ks Joystick CCHU (dále jen „přístroje“) a jejich možná následná oprava, pokud se tak Ministerstvo rozhodne.</li> <li>2. Dodavatel a Ministerstvo dne 15. 08. 2018 podepsali Dodatek č. 1 k podepsané nabídce, jehož předmětem je snížení počtů kusů zaměřovačů (o 2 kusy) a snížení počtů kusů multifunkčních displejů MFD (o 1 kus), které byly opraveny v rámci bezplatné defektace zástupci společností RAFAEL a TAMAM.</li> <li>3. Dodavatel požádal Ministerstvo o prodloužení termínu ukončení servisu 1. etapy podle podepsané nabídky u karty CCHU z důvodu, že defektace si vyžádala i samotnou jednotku, ve které je karta používána tato jednotka byla Dodavateli předána v měsíci srpnu 2018.</li> <li>4. V souladu s čl. 25.3 Rámcové dohody se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k podepsané nabídce. (dále jen „Dodatek“).</li> </ol>		
Předmět Dodatku:		
Lhůta ukončení servisu pro 1. etapu pro komponentu „karta CCHU“, uvedená v podepsané nabídce, se mění z 8 měsíců ode dne předání podepsané nabídky Dodavateli, na lhůtu do 15. 12. 2018. Pro ostatní komponenty platí lhůta, uvedená v podepsané nabídce.		

**Závěrečná ujednání:**

Ostatní ujednání podepsané nabídky a Dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích o 2 stranách bez příloh s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Podepsáním tohoto Dodatku oběma smluvními stranami se stává tento Dodatek platným a dnem jeho uveřejnění v registru smluv se stává účinným.

V Praze dne 11. 11. 2018

V Praze dne 01 - 11 - 2018

MINISTERSTVO OBRANY

S

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.  
PRAHA  
Kodaňská 521/57  
101 00 Praha 10  
www.tatradv.cz  
152269