



DODATEK č. 2

**ke smlouvě o dílo uzavřené 19.12.2017 a Dodatku č. 1 uzavřeného 19.06.2018
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
pro níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s obchodní
podmínkami dle vyhl. č. 231/2012 Sb.**

„Stavební úpravy COH Klatovy“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/47/2017/SL

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Klatovy**
Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení :



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent objednatele,
tel.: mobil: e-mail:

a

Zhotovitel : **Klatovská stavební společnost s.r.o.**
Sídlo : K Letišti 893, Klatovy 2
IČ : 26357534
DIČ : CZ26357534
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd.C, vložka 15165

Zastoupen : Jitkou Dvořákovou, Petrem Tomanem – jednatelé společnosti

ve věcech smluvních: Jitkou Dvořákovou - jednatelem společnosti

tel.: e-mail:

ve věcech technických: Petr Toman – jednatel společnosti

tel.: e-mail:

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo
č. objednatele: ORM/47/2017/SL uzavřené dne 19.12.2017 (dále jen Smlouva):

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna ceny díla (změnový list č. 1)

3.

Původní znění čl. 5.1.1 a 5.2.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem **11 471 000,- Kč bez DPH.**

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatel (včetně DPH) činí **13 879 910,- Kč.**

Nové znění čl. 5.1. a 5.2.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem **11 536 488,- Kč bez DPH.**

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatel (včetně DPH) činí **13 959 151,- Kč.**

4.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/47/2017/SL z 19.12.2017, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 30.10.2018, usnesením č. 23.

V Klatovech dne 31. 10. 2018



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)



Jitka Dvořáková
jednatel společnosti
Klatovská stavební s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha:

č.1 - položkový rozpočet