

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Jako **objednatel**, na straně jedné

a

**NOVOSTAV s.r.o.**

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: jednatelem ■■■■

IČO: 45539006

DIČ: CZU45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 128/2018 ze dne 24.5.2018**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku stavby:

**„Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech,  
Nové Město nad Metují“**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo mění na  
**červen – 30.9. 2019.**

Termín realizace dílčích etap stavby:

Realizace I. Etapy – chodníky bez části v blízkosti Rezeckého mostu: **červen 2018 – 15. 11. 2018**

Realizace II. etapy – chodník u Rezeckého mostu: .....**červenec 2019 – 30. 09. 2019**

## II.

### OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 407-17504/18 ze dne 22. 10. 2018.

V Novém Městě nad Metují dne 07.11.2018

V Hradci Králové dne 07.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable, starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
■■■■■, jednatel  
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové