

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

OPRAVA - VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU D9 - GARÁŽ ŘEPY

POPIS / DEN	90 DNÍ
Demontáž oken, parapetů vnitřních a venkovních	
Dodávka a montáž oken včetně doplňků, parapetů	
Oprava omítek vnitřních	

Termín provádění : 90 dní