







SMLUVNÍ LIST - DODATEK

- 1) Návrh dodatku ke smlouvě č.: 577/2015 ze dne: 19.04.2016
- 2) Předmět dodatku: Smlouva o dílo - III/40819 Hradiště průtah - objekty města, Dodatek č. 2
- 3) Druhá smluvní strana: ALPINE Bau CZ s.r.o.; Jiráskova 613/13; Valašské Meziříčí; 75743; 45192286
- 4) Za věcnou správnost obsahu dodatku, pořízení skenové kopie a kontrolu plnění odpovídá:
Jméno: Plachá Marie, Ing. Datum: 19. 4. 2016 Podpis: 
- 5) ~~Vypracováno~~ - posouzeno (x) právníkem: Mgr. ALENA ZYBNÍČKOVÁ
Podpis:  Datum: 20.4.2016
zodpovědným za soulad dodatku s obecně závaznými předpisy
- 6) Projednáno s dotčenými odbory:

odb. finanční	Jméno: Štěpaník Marek, Ing.	Dne: 22.4.2016	Podpis: 
odb. investic a technických služeb	Jméno: Bartušek Karel, Ing.	Dne: 20.4.2016	Podpis: 
tajemník	Jméno: Neulingerová Olga, Bc.	Dne:	Podpis:
- 7) Přípomínky:
- 8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ 
- 9) Dodatek je na základě výběrového řízení: ano/ne
- 10) Projednáno v radě města: Ano č. usnesení: 55/2016, bod č. 2798, 18.4. 2016
- 11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ne č. usnesení: 44/2015, b.č. 2268, 14.12.2015
- 12) Dodatek podepsal starosta města podpis:  dne: 25. 04. 2016
- 13) Dodatek je ze zákona zveřejňován na profilu zadavatele, pokud ano - zveřejněno dne:
- 14) Do centrální evidence přijato dne: převzal:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/40819 HRADIŠTĚ PRŮTAH

OBJEDNATEL

Město Znojmo

sídlem Znojmo, Obroková 1/12

IČO 00293881

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb

Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb

a

ZHOTOVITEL

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 026 04 795
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 04. 07. 2015 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 577/2015, číslo smlouvy zhotovitele: 200107/002 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „III/40819 HRADIŠTĚ PRŮTAH“.
2. Objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem č. 2 upravují rozsah předmětu díla dle čl. II., odst. 1. Smlouvy dle soupisu víceprací a méněprací. Hodnota víceprací je 383 677,00 Kč bez DPH, hodnota méněprací je 162 143,44 Kč bez DPH. Cena díla se tak zvyšuje o částku 221 533,56 Kč bez DPH.

II.

1. Článek IV., odstavec 1., bod 2. bude nově znít takto:
„1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 260 629,56 Kč

III.

1. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je rozpočet schválených víceprací a méněprací.
2. V ostatním se Smlouva nemění.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18.4.2016, usnesením č. 55/2016, bod č. 2798...


Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací

Ve Valašském Meziříčí dne 12 -04- 2016

Ve Znojmě dne

ALPINE Bau CZ a. s.

Město Znojmo 25. 04. 2016



Ing. Václav Šafář
pověřen k podpisu

Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Dodatek č. 2

Vícepráce - Méněpráce

Stavba: III/40819 Hradiště průtah

Zhotovitel:
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
75743 Valašské Meziříčí

Objednatel:
IČO: 00293881
DIČ:

Město Znojmo
Obrokova 1/12
669 22 Znojmo

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Stavba celkem
1. stavba					
SO 121	Chodníky a sjezdy v km 0,847-1,060	1 904 449,06	54 598,90	-25 883,02	1 933 164,94
SO 125	Parkovací stání v km 0,963-1,060 vpravo	229 255,15	0,00	0,00	229 255,15
SO 303	Domovní přípojky k dešťové kanal. mezi OK a stacionářem	703 453,73	116 835,91	0,00	820 289,64
SO 451	Veřejné osvětlení OK	791 411,33	46 024,44	-18 994,68	818 441,09
SO 801	Vegetační úpravy a náhradní výsadba	153 857,25	0,00	0,00	153 857,25
2. stavba					
SO 122	Chodníky a sjezdy v km 1,060-1,296	917 452,86	20 516,11	-5 846,61	932 122,36
SO 126	Parkovací stání v km 1,060-1,103	129 475,36	0,00	0,00	129 475,36
SO 304	Domovní přípojky	445 883,26	145 701,64	-111 419,13	480 165,77
SO 452	Veřejné osvětlení vjezdové brány	541 607,85	0,00	0,00	541 607,85
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	222 250,00	0,00	0,00	222 250,00
Součet	Cena bez DPH	6 039 096,90	383 677,00	-162 143,44	6 260 629,56

Datum: 11. 4. 2016

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Ing. Marek Miklas
vedoucí střediska

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



Podpis:

Objednatel:
Město Znojmo
Ing. Marie Plachá
referent odboru města Znojma

Město Znojmo
odbor investic
a technických služeb

Podpis:

(Signature)

Dodatek č. 2 - vícepráce

Stavba: III/40819 Hradiště průtah

Zhotovitel:

ČCO: 02604795

DIČ: CZ02604795

ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13

75743 Valašské Meziříčí

Objednatel:

ČCO: 00293881

DIČ:

Město Znojmo

Obrokovská 1/12

669 22 Znojmo

Objekt	Popis	Vícepráce
1. stavba		
SO 121	Chodníky a sjezdy v km 0,847-1,060	
SO 125	Parkovací stání v km 0,963-1,060 vpravo	54 598,90
SO 303	Domovní přípojky k dešťové kanál. mezi OK a stacionářem	0,00
SO 451	Veřejné osvětlení OK	116 835,91
SO 801	Vegetační úpravy a náhradní výsadba	46 024,44
2. stavba		
SO 122	Chodníky a sjezdy v km 1,060-1,296	
SO 126	Parkovací stání v km 1,060-1,103	20 516,11
SO 304	Domovní přípojky	0,00
SO 452	Veřejné osvětlení vjezdové brány	145 701,64
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	0,00
Součet	Cena bez DPH	383 677,00

Datum: 11. 4. 2016

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Ing. Marek Miklas

vedoucí střediska

Podpis:

Objednatel:

Město Znojmo

Ing. Marie Plachá

referent odboru města Znojma

Podpis:

ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13

Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

ČCO: 02604795

DIČ: CZ02604795

52

ASPE 9

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Stavba : 20150622 III/40819 Hradiště průtah - 1. stavba město Znojmo
 číslo a název SO: SO 121 CHODNÍKY A SJEZDY V KM 0,847-1,060
 číslo a název rozpočtu: SO 121 CHODNÍKY A SJEZDY V KM 0,847-1,060

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Dodatek č.2		
				jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková celkem
1	2	3	4	5	6	7
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA KAMENÍ	T	3,500	81,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						283,50

1 Zemní práce						
6	122736		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM ZEMINA A KAMENÍ, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech. zpráva, 2 situace.	M3	1,750	386,97
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku	M3	2,500	16,53
11	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TR 1-4 PLOCHA ZJIŠTĚNA PROGRAMEM AUTOCAD, viz přílohy 1 tech. zpráva, 2 situace.	M2	7,000	15,48
12	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M VČETNĚ POŘÍZENÍ ORNICE, PLOCHA ZJIŠTĚNA PROGRAMEM AUTOCAD, viz přílohy 1 tech. zpráva, 2 situace.	M2	30,000	88,39
33	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	2,542	279,78
						711,20
						4 189,79

5 Komunikace						
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM VČETNĚ ROŠÍŘENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV, fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech. zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy - sjezdy	M2	7,000	125,95
21	582611		KRYTY Z BET DLAZ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DLAŽBA PRAVIDELNÝCH TVARŮ (BEZ TVORBY ZÁMKŮ - ŠEDÉ PŘÍP. TMAVÉ ŠEDÝ ANTRACITOVÝ ODSTÍN), LOŽE TL 40 MM zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech. zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy - sjezdy	M2	7,000	405,56
						2 838,92
						3 720,57

9 Ostatní konstrukce a práce						
34	966166		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12 KM	m3	12,078	3 653,34
32	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH VČETNĚ ODVOZU ULOŽENÍ A POPLATKU ZA SKLÁDKU, LIKVIDACE KOVOVÝCH PRVKŮ V REŽII ZHOTOVITELĚ, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech. zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy - sjezdy	KUS	1,000	2 280,00
						46 405,04

Celkem

54 596,90

III/40819 Hradité průtah - 1. stavba město Znojmo
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY K DEŠŤOVÉ KANALIZACI MEZI OK A STACIONÁREM
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY K DEŠŤOVÉ KANALIZACI MEZI OK A STACIONÁREM

Stavba : 20150622
číslo a název SO: SO 303
číslo a název rozpočtu: SO 303

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek			CENA	
					5	6	7	jednotková	celkem
1	2	3	4						8

Dodatek č.2									
1014102		0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA A KAMENÍ, viz položky zemní práce	T		110,940		81,00	8 986,14
		0	Všeobecné konstrukce a práce						8 986,14

Zemní práce									
2132736			HĹUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka	M3		29,142		647,88	18 880,52
3132836			HĹUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka	M3		26,328		1 070,48	28 183,60
417120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz položky zemních prací	M3		55,470		16,53	916,92
517481			ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka	M3		53,468		532,50	28 471,71
617581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopiesek 0-22 mm, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka	M3		2,941		454,45	1 336,54
		1	5 vzorové uložení plastových trub						77 789,29

Vodorovné konstrukce									
845157		4	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod potrubí ze šterkopiesku 0-22 mm, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka, 5 vzorové uložení plastových trub	M3		4,902		541,18	2 652,86
		4	Vodorovné konstrukce						2 652,86

Potrubí									
987434		8	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM polypropylen PP SN 12 DN 150, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka, 5 vzorové uložení plastových trub	M		25,500		516,18	13 162,59
11899642			ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka	M		25,500		39,90	1 017,45
12969245			5 vzorové uložení plastových trub						4 619,55
1389712		8	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČNÍ VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	M		1,000		8 608,03	8 608,03
		8	Potrubí						27 407,62

Celkem

116 835,91

Stavba : 20150622
 číslo a název SO: SO 122
 číslo a název rozpočtu: SO 122

III/40819 Hradiště průtah - 2. stava město Znojmo
 CHODNÍKY A SJEZDY V KM 1,060 - 1,296
 CHODNÍKY A SJEZDY V KM 1,060 - 1,296

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Dodatek č.2	
						jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	1014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA KAMENÍ	T	2,200	81,00	178,20
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1 Zemní práce							
4	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM ZEMINA A KAMENÍ, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 tech.zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy sjezdy	M3	1,100	386,97	425,67
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku, viz položky zemních prací	M3	1,100	16,53	18,18
1 Zemní práce							
5 Komunikace							
15	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 250MM ŠD 0/32, tl. 250mm, VČETNĚ ROŠÍŘENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV zaměřeno acad, viz přílohy č.1 tech.zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy sjezdy	M2	11,000	201,86	2 220,46
20	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM lože tl. 40 mm, DLAŽBA PRAVIDELNÝCH TVARŮ (BEZ TVORBY ZÁMKŮ - ŠEDÉ PŘÍP. TMAVĚ ŠEDÝ ANTRACITOVÝ ODSTÍN), zaměřeno acad, viz přílohy č.1 tech.zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy sjezdy	M2	30,000	405,56	12 166,80
21	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM lože tl. 40 mm, DLAŽBA PRAVIDELNÝCH TVARŮ (BEZ TVORBY ZÁMKŮ - ŠEDÉ PŘÍP. TMAVĚ ŠEDÝ ANTRACITOVÝ ODSTÍN), zaměřeno acad, viz přílohy č.1 tech.zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy sjezdy	M2	10,000	483,07	4 830,70
23	582615		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM lože tl. 40 mm, S RELIEFNÍ ÚPRAVOU KONTRASTNÍ BARVY zaměřeno acad, viz přílohy č.1 tech.zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy sjezdy	M2	1,000	676,10	676,10
5 Komunikace							
							19 894,06
							20 516,11

Celkem

Stavba : 20150622 III/40819 Hradčité průtah - 2. stava město Znojmo
 číslo a název SO: SO 304 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
 číslo a název rozpočtu: SO 304 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Dodatek č.2	
						jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	1014102		POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA A KAMENI	T	9,600	81,00	777,60
0			Všeobecné konstrukce a práce				777,60

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
2	132736		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 tech.zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová přípojka	M3	4,800	647,88	3 109,82
3	132836		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 tech.zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová přípojka	M3	126,360	1 070,48	135 265,85
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz položky zemních prací	M3	4,800	16,53	79,34
5	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SD 0/32, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 tech.zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová přípojka 5 vzorové uložení plastových trub	M3	4,544	532,50	2 419,68
12	11210-1111		Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví -pr. kmeny do 200 mm včetně likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz příloha L - dendrologický průzkum - inventarizace a návrh kácení	KUS	2,000	863,50	1 767,00
1			Zemní práce				142 641,69

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
8	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO lože pod potrubí ze šterkopisku, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 tech.zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová přípojka 5 vzorové uložení plastových trub	M3	0,400	541,18	216,47
4			Vodorovné konstrukce				216,47

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
9	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM polypropylen PP SN 12 DN 150, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka, 5 vzorové uložení plastových trub	M	4,000	516,47	2 065,88
8			Potrubi				2 065,88

Celkem

145 701,64

Stavba : 20150622 III/40819 Hradíště průtah - 1. stavba město Znojmo
 číslo a název SO: SO 451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OK
 číslo a název rozpočtu: SO 451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OK

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatek č. 2							
1. Zemní práce							
17	460 03 0011		Sejmutí dímu zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace	M2	11,550	102,60	1 185,03
18	460 07 1004S		Hloubení jam strojné pro stožáry 8-10m, zem. tř. 4 zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	2,000	672,60	1 345,20
19	460 08 0013		Základ z monolitického betonu tř. C12/15 zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M3	1,920	2 667,60	5 121,79
20	460 12 0082S		Zásep z nakupovaných materiálů ŠD frakce 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M3	1,580	638,40	1 008,67
21	460 20 0153		Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 70cm hlub., zem. tř. 3 zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	1,339	182,40	244,23
22	460 20 0173		Hloubení kabelové rýhy 35cm šir., 90cm hlub., zem. tř. 3 // Změna projektu - kolize VN - výpočet dle Projektanta zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	35,205	193,80	6 822,73
23	460 20 0304		Hloubení kabelové rýhy 50cm šir., 120cm hlub., zem. tř. 4 zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	9,000	444,60	4 001,40
25	460 30 0006		Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M3	5,774	102,60	592,41
26	460 49 0013		Kytlí kabelů, spojek, výstr. fólii 33cm dodávka + montáž, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	48,500	6,84	331,74
27	460 51 0054		Kabelové prostory z trub plastových, vnitřní pr. do 100mm zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	42,000	10,26	430,92
28	460 51 0074		Kabelové prostory z trub plastových s obetonováním, vnitřní pr. do 100mm zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	24,500	96,90	2 374,05
29	460 56 0153		Ruční zához rýhy 35cm šir., 70cm hlub., zem. tř. 3 zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	8,500	39,90	339,15
30	460 56 0173		Ruční zához rýhy 35cm šir., 90cm hlub., zem. tř. 3 zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	40,000	42,18	1 687,20
31	460 56 0304		Ruční zához kab. rýhy šir. 50cm, hlub. 120cm, zem. třídy 4 zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	9,000	68,40	615,60
33	460 60 0001		Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km přebytek zeminy, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M3	6,045	191,52	1 157,74
34	460 60 0002		Odvoz zeminy příplatek za každý další km dalších 9 km k pol. č. 460600001	M3	96,400	18,24	1 758,34
35	460 62 0001		Položení dímu opětovné položení, k položce č. 460030011	M2	11,550	62,70	724,19

36	460 62 0013	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třída 3 zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M2	11,550	17,10	197,51
37	460 70 0001	Označení kabelového vedení, spojky, pupinovy skříně zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	1,000	421,80	421,80
39	460 72 0002	Zřízení varov. ohrazení kolem výkopu zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	42,000	9,12	383,04
50	SP 460 005	Trouba plastová D63 SPCM k položce 460510054	M	58,500	36,48	2 134,08
51	SP 460 009	Trouba plastová PE110 SPCM k pol.č. 460510074	M	9,000	58,14	523,26
52	SP 460 010	Skládkovné-zemina uložení a poplatek, viz pol.č.460600001, přebytek zeminy	M3	4,820	342,00	1 648,44
						35 048,52

1.

Zemní práce

3. Montážní práce						
1	210 10 0252S	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2 zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	4,000	273,60	1 094,40
11	210 22 0021	Uzem. vedení v zemi FeZn do 120 mm2 zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	44,000	25,08	1 103,52
16	210 81 0014S	Kabel CYKY-J 4x16 zatážen do chráničky zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	M	44,000	14,82	652,08
41	SP 210 006	CYKY-J 4x16 SPCM k pol.č. 210810014S FeZn 30/4	M	44,000	153,90	6 771,60
42	SP 210 011	SPCM k pol.č. 210220021	M	44,000	30,78	1 354,32
						10 975,92

3.

Montážní práce

Celkem

46 024,44

Dodatek č. 2 - méněpráce

Stavba: III/40819 Hradiště průtah

Zhotovitel:
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
75743 Valašské Meziříčí

Objednatel:
IČO: 00293881
DIČ:


Město Znojmo
Obrokova 1/12
669 22 Znojmo

Objekt	Popis	Méněpráce
	1. stavba	
SO 121	Chodníky a sjezdy v km 0,847-1,060	-25 883,02
SO 125	Parkovací stání v km 0,963-1,060 vpravo	0,00
SO 303	Domovní přípojky k dešťové kanal. mezi OK a stacionářem	0,00
SO 451	Věřejné osvětlení OK	-18 994,68
SO 801	Vegetační úpravy a náhradní výsadba	0,00
	2. stavba	
SO 122	Chodníky a sjezdy v km 1,060-1,296	-5 846,61
SO 126	Parkovací stání v km 1,060-1,103	0,00
SO 304	Domovní přípojky	-111 419,13
SO 452	Věřejné osvětlení vjezdové brány	0,00
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	0,00
Součet	Cena bez DPH	-162 143,44

Datum: 12.4.2016

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ s.r.o.
Ing. Marek Miklas
vedoucí střediska

ALPINE Bau CZ a.s.
Hrádkova 613/13
Krasno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



Podpis:

Objednatel:
Město Znojmo
Ing. Marie Plachá
referent odboru města Znojma

Podpis:

ASPE 9

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Stavba : 20150622 III/40819 Hradiště průtah - 2. stava město Znojmo
 číslo a název SO: SO 304 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
 číslo a název rozpočtu: SO 304 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA A KAMENÍ	T	- 16,932	81,00	- 1 371,49
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 1 371,49
1			Zemní práce				
2	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 tech.zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová přípojka	M3	- 134,826	647,88	- 87 351,07
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ viz položky zemních prací	M3	- 8,466	16,53	- 139,94
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 tech.zpráva, 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová přípojka 5 vzorové uložení plastových trub	M3	- 8,361	532,50	- 4 452,23
1			Zemní práce				- 91 943,24
8			Potrubi				
9	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM polypropylen PP SN 12 DN 150, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka, 5 vzorové uložení plastových trub	M	- 6,000	516,47	- 3 098,82
10	897724	1	ČISTIČI KUSY NA POTRUBÍ DN 150MM lapač střešních splavenin s napojením, zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka	KUS	- 6,000	2 461,03	- 14 766,18
11	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM zaměřeno acad, viz přílohy 2 situace, 3 výpis přípojek, 4 vzorová dešťová přípojka	M	- 6,000	39,90	- 239,40
8			Potrubi				- 18 104,40
			Celkem				- 111 419,13

ASPE 9

Firma: ALPINE Bau CZ a.s.

Stavba : 20150622 III/40819 Hradiště průtah - 1. stavba město Znojmo
 číslo a název SO: SO 121 CHODNIKY A SJEZDY V KM 0,847-1,060
 číslo a název rozpočtu: SO 121 CHODNIKY A SJEZDY V KM 0,847-1,060

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Dodatek č. 2			
				jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
14	347182	3	Svislé konstrukce STĚNY OCHRANNÉ Z DILCŮ ZE DŘEVA TVRDĚHO PROTIOSTŘÍKOVÁ CLONA, DÉLKA CLONY 12M, VÝŠKA 1,20 M, KM 1,015 - 1,027, materiál tvrdé dřevu, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech. zpráva, 2 situace.	M2	- 14,400	1 710,00	- 24 624,00
							- 24 624,00
15	46457	4	Vodorovné konstrukce POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO RUČNĚ PRANÝ KAČÍREK, km 1,015 - 1,048 pás šířky 0,40 m, tl. 15 cm, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech. zpráva, 2 situace.	M3	- 1,980	635,87	- 1 259,02
							- 1 259,02
Celkem							- 25 883,02

Stavba : 20150622

číslo a název SO:

SO 451

číslo a název rozpočtu:

SO 451

III/40819 Hradiště průtah - 1. stavba město Znojmo
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ OK

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Dodatek č. 2	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Montážní práce							
3	210 19 1518S		(Montáž uzemnění (zahrnuje i materiál) připojení prvků, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	- 1,000	96,90	- 96,90
5	210 20 3820S		Montáž svítidel výbojkových zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	- 1,000	547,20	- 547,20
7	210 20 4011		Montáž stožárů VO ocelových do 12m zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	- 1,000	1 117,20	- 1 117,20
8	210 20 4103		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných do 35kg zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	- 1,000	558,60	- 558,60
10	210 20 4202		Montáž elektrovýbroje stožárů VO 2 okružní zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	- 1,000	310,08	- 310,08
12	210 22 0021S		Připojení ocelového drátu ke stožáru nebo skříni zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 situace, 5 vzorové příčné řezy	KS	- 1,000	39,90	- 39,90
46	SP 210 905	1	Výložník V1-1500 5° žár zinek SPCM k pol.č. 210204103	KS	- 1,000	2 063,40	- 2 063,40
47	SP 210 925		Ocelový stožár Jb8 žár zinek bezpaticový SPCM k pol.č. 210204011	KS	- 1,000	7 535,40	- 7 535,40
48	SP 210 955		Stožárová svorkovnice SR721 SPCM k pol.č. 210204202	KS	- 1,000	786,60	- 786,60
49	SP 210 968		Svítilno 100W včetně výbojky SPCM k pol.č. 210203820S	KS	- 1,000	5 939,40	- 5 939,40
3. Montážní práce							
						Celkem	- 18 994,68

Celkem

- 18 994,68