

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170074

Číslo smlouvy zhotovitele: 1705

Číslo dodatku zhotovitele:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava-Moravská

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského

soudu v Ostravě, sp. zn. B.1 104

**Zastoupen:**

XXXXXXXXXX

**Zastoupení ve věcech technických:**

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**IČ:**

61974757

**DIČ:**

CZ61974757, plátce DPH

**Bankovní spojení:**

XXXXXXXXXX

**Číslo účtu:**

XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

**PONVIA construct s.r.o.**

**Místo podnikání:**

Krapkova 1159/3, Olomouc 779 00

**Zastoupen:**

Ing. Ronald Loydl

**IČ:**

04381823

**DIČ:**

CZ04381823

**Bankovní spojení:**

XXXXXXXXXX

**Číslo účtu:**

XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

Dne 9. 3. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. DOD20170074 (č. Smlouvy zhotovitele: 1705) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla pod názvem „Oprava tramvajového mostu ev.č. 2-003 přes řeku Lučinu” .

I. S ohledem na bod II.5 smlouvy, podle kterého má objednatel právo nahradit konkrétní výrobek výrobkem srovnatelným, se tímto dodatkem ke smlouvě mění skladba nátěrového systému uvedená v článku II bod 4.1 b. .

### II. Předmět smlouvy

#### 4.1.b Obnova PKO

##### b. Původní skladba nátěrového systému při obnově PKO mostů:

- Základní barva Akrylmetal LV AKZ 411 výsledná tloušťka vrstvy 80 µm  
Tužidlo LV BU 45 N
- Mezivrstva Polydur Top U 2845 výsledná tloušťka vrstvy 80 µm  
Tužidlo U 7002
- Vrchní vrstva Pragodur U 2065 výsledná tloušťka vrstvy 80 µm  
Tužidlo U 7111

##### b. Nová skladba nátěrového systému při obnově PKO mostů:

- Základní barva Epirustik 2000 výsledná tloušťka 90µm
- Mezivrstva Epinox 87 výsledná tloušťka 90µm
- Vrchní vrstva Emapur PS výsledná tloušťka 60µm

Tento nátěrový systém byl objednatelem schválen v průběhu zadávacího řízení RVV-77-16-PŘ-Kol na základě dotazu dodavatele.

II. Objednatel v souladu s čl. VIII. bodem 5 smlouvy, podle kterého má objednatel právo přiměřeně prodloužit lhůty plnění, tímto dodatkem mění dobu provádění díla uvedenou v čl. III. bod 1.

### III.

#### *Termíny plnění*

**Původní znění bodu 1.** Doba plnění je v období 6/2017 až 9/2017. Doba provádění stavby činí 90 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání/převzetí místa plnění do dne protokolárního předání/převzetí předmětu plnění.

Tato doba je maximální a nepřekročitelná. Místo plnění bude předáno zhotoviteli do 5 dní od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění.

**Nové znění bodu 1.** Doba plnění je v období 6/2017 až 10/2017. Doba provádění stavby činí 110 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání/převzetí místa plnění do dne protokolárního předání/převzetí předmětu plnění. Doba plnění se prodlužuje v důsledku větší časové náročnosti na tryskání ocelové konstrukce zapříčiněné nepředvídatelnou tloušťkou starých nátěrů mostní konstrukce a dále z důvodu trvale dlouhodobě nepříznivého počasí pro provádění nátěrů delšího než 7 kalendářních dní za sebou jdoucích.

Tato doba je maximální a nepřekročitelná. Místo plnění bude předáno zhotoviteli do 5 dní od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění.

**Podrobný rozpis důvodů k prodloužení předmětu plnění je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.**

### II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Ostravě dne

V Olomouci dne

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
Ing. Ronald Loydl  
jednatel společnosti