


Zdůvodnění změn

Navýšení ceny u běžecké dráhy a u dráhy pro skok daleký je dáno změnou podkladních vrstev. Na doporučení prováděcí firmy byla původně plánovaná podkladní betonová vrstva nahrazena vhodnější speciální podkladní vrstvou uloženou do štěrkového lože. Důvodem je lepší odvod dešťové vody, jelikož nově navržené podkladní vrstvy jsou propustné a nebude tak docházet k případnému poškození drah vlivem mrazů.

Navýšení množství odtěžené zeminy je dáno nutností odstranit z podloží vrstvu škváry. O tom, že se v podloží pod travnatou plochou tato vrstva nachází, jsme v době přípravy projektové dokumentace nevěděli, byla zjištěna až v rámci provádění. Pravděpodobně se jedná o pozůstatek původního hřiště.


V Praze dne 17.8. 2018 