

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 21.08.2018 (dále jen „dodatek č.1“)

## „Vybudování odpočinkového místa v okolí zvoničky v Hostimi u Berouna“

ČÍSLO SMLOUVY: 0430/2018/SOD/OMI

mezi

|   |  |
|---|--|
| Název                                     | Město Beroun   |
| IČO                                       | 00233129   |
| DIČ                                       | CZ00233129   |
| Adresa sídla                              | Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  |
| Právní forma                              | 801 - Obec   |
| Osoba oprávněná zastupovat<br>objednatele | RNDr. Soňa Chalupová, starostka  |
| Zástupce ve věcech<br>technických         | Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun,<br>tel. č. 311 654 230, email: omi@mberoun.cz<br>Pavλίna Poborská, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č.<br>311 654 233, email: omi4@mberoun.cz |

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

|  |   |
|--|---|
| Název  | RH stavby s.r.o.  |
| IČO  | 04435681  |
| DIČ  | CZ04435681  |
| Se sídlem:                                       | Borečnice 13, 397 01 Čížová                             |
| Zápis v obchodním rejstříku                      | C 24132 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
| Zástupce ve věcech smluvních                     | Tomáš Růžička, jednatel                                 |
| Zástupce ve věcech<br>technických (tel., e-mail) | Tomáš Růžička, [REDACTED]                               |
| Bankovní spojení                                 | [REDACTED]  |
| Číslo účtu                                       | [REDACTED]  |

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 08. 2018 smlouvu o dílo – Vybudování odpočinkového místa v okolí zvoničky v Hostimi u Berouna (dále jen smlouva“). V souladu s čl. 13.3. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných prací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 a jeho cena, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku č. 1 zvyšuje o částku 8.500,- Kč bez DPH, DPH 21% 1785,- Kč, celkem s DPH 10.285,- Kč.
- 2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 2.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

| <b>VYBUDOVÁNÍ<br/>ODPOČINKOVÉHO MÍSTA V<br/>OKOLÍ ZVONIČKY V HOSTIMI U<br/>BEROUNA</b> | <b>Cena celkem<br/>bez DPH</b> | <b>DPH 21 %</b>  | <b>Cena celkem<br/>s DPH</b> |
|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Celkem</b>  | <b>408.076 Kč</b>              | <b>85.696 Kč</b> | <b>493.772 Kč</b>            |

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem č. 1.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č.1 je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č.1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6.4.2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/200Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

- 
- 3.6 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.7 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.8 Přílohou tohoto dodatku č. 1 je cenová kalkulace

V Berouně dne 7.11.2018

V Berouně dne 7.11.2018

\_\_\_\_\_  
RNDr. Soňa Chalupová  
starostka

\_\_\_\_\_  
Tomáš Růžička  
jednatel