







**DODATEK č. 1 (DS201800862/1)**  
**ke smlouvě o dílo č. DS201800862 ze dne 27. 6. 2018**  
na zajištění služby

**„Digitalizace dat z 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci  
projektu BIDE LIN“**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

## ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

---

- 1.1** Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 
- 1.2** Zhotovitel: **ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.**  
sídlo: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV - Pernštýn  
zastoupený: Ing. Petrem Dobrovským  
IČO: 482 67 210  
DIČ: CZ48267210  
Bankovní spojení:   
Č. účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka  
C 4305

## ČL. 2 PŘEDMĚT DODATKU

---

**2.1** Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 6. 2018 s číslem DS201800862 (dále jen Smlouva o dílo), jejímž předmětem je zajištění služby „Digitalizace dat z 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDE LIN“.

**2.2** S odkazem na § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.



### ČL. 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

**3.1** Tímto dodatkem se ruší jednotlivé termíny dílčích plnění a termín celkového plnění předmětu díla se sjednocuje na termín plnění do 30. 4. 2019. Rozsah sjednaného předmětu díla zůstává beze změny.

**3.2** Objednatel a Zhotovitel se v souladu bodem č. 4.1 Smlouvy o dílo dohodli na prodloužení termínu plnění předmětu díla.

**3.3 Změnou dojde k prodloužení termínu celkového plnění předmětu smlouvy do 30. 4. 2019.**

### ČL. 4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**4.1** Cena za předmět plnění je stanovena následovně:

Položka	Termín dodání	Cena bez DPH*	Cena včetně DPH
Plnění dle bodu 4.1.1 a 4.1.2 smlouvy	Do 30. 4. 2019	325 000,00	393 250,00
<b>CENA CELKEM</b>		<b>325 000,00</b>	<b>393 250,00</b>

\*) DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### ČL. 5 DOLOŽKY

**5.1** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**5.2** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

**5.3** Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**5.4** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**5.5** Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**5.6** Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají nedotčena a jsou i nadále platná.



## ČL. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

- 6.1** Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
- 6.2** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 6.3** Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.
- 6.4** Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
- 6.5** Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 6.6** Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
- 6.7** Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle Smlouvy o dílo.
- 6.8** Tento dodatek byl schválen Radou města Liberec dne 16. 10. 2018 usnesením č. 1173/2018. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Liberci, dne.....

V Liberci, dne.....

---

Tibor Batthyány  
primátor statutárního města Liberec

---

Ing. Petr Dobrovský  
jednatel ARR – Agentura regionálního  
rozvoje, spol. s r.o.