

DODATEK č. 1
k objednávce čj. 2018/OO0/15/000022 ze dne 12. 1. 2018
ohledně zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy prostorů
v pavilonech B, C1 a D VRÚ Slapy nad Vltavou

(dále jen „objednávka“)

mezi

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
zastoupená ředitelem Ing. Václavem Studeným
se sídlem Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
(dále jen objednatel)

a

LUCIDA s.r.o.
Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Josef Stanko, jednatel
Tel./email: XXXXXXXXXX
IČO: 25651099
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se po vzájemném odsouhlasení dohodly na následujícím:

I.

Text čl. 5) Doba plnění se ruší z důvodu dodatečných požadavků provozovatele a nahrazuje následujícím zněním:

- Předání projektové dokumentace objednateli nejpozději do 28. 2. 2018.
- Podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby nejpozději do 15. 9. 2018.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změn. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem pozdějšího podpisu druhou smluvní stranou.

II.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

.....
Ing. Václav Studený
ředitel

.....
Ing. Josef Stanko
jednatel