

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Stavba: Uherskohradištská nemocnice – Přístavba vstupní haly Centrálního objektu

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Uherskohradištská nemocnice a.s.
Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
IČ: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
Bankovní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 249980999/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Sládek, místopředseda představenstva
Tel.: +420 572529120
E-mail: sladek@nemuh.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Lečbych, projektový manažer pro výstavbu
Tel.: +420 572529124
E-mail: lecbych@nemuh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984,
IČ: 479 06 898
DIČ: CZ47906898
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1117205661/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
Tel.: +420 602 573 399
E-mail: kavecka@manag.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Antonín Suchý, člen představenstva
Tel.: +420 602 716 359
E-mail: suchy@manag.cz
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Zlín

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, kterou mezi sebou uzavřely dne 25.5.2018 na stavbu Uherskohradištská nemocnice – Přístavba vstupní haly Centrálního objektu (dále jen „Smlouva“):

1) Tento dodatek upravuje článek 6.1 Smlouvy, výši sjednané ceny, v důsledku rozšíření předmětu díla v souvislosti se změnami stavby vyvolanými legislativními požadavky nezahrnutými do projektové dokumentace, technickými, provozními, bezpečnostními požadavky (zejména požadavky HZS), včetně požadavků objednatele na změnu a rozšíření díla. Změny jsou uvedeny v položkovém soupisu prací a dodávek, který je součástí Změnového listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku a jejich hodnota činí 1 093 014,- Kč bez DPH.

Nově tedy bude článek 6.1 Smlouvy znít takto:

6.1 Výše sjednané ceny

6.1.1. Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

6.1.1.1. Cena bez DPH 17 027 087,86 Kč

6.1.1.2. Výše DPH 3 575 688,45 Kč

6.1.1.3. Cena včetně DPH 20 602 776,- Kč

Cena včetně DPH slovy Dvacetmilionůšestsetdvatisícemsetšedesátšest korun českých.

-
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha: Změnový list č. 1

V **Uherském Hradišti**, dne

Ve **Zlíně** dne

Za Objednatele: MUDr. Petr Sládek

Za Zhotovitele: Ing. Antonín Suchý