

D o d a t e k č . 1
k realizační smlouvě č. 2018/1213/ODaS ze dne 30.7. 2018

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Subterra a.s.**
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

- Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 10 s názvem „Úprava náměstí Svobody“ dle uzavřené Rámcové smlouvy o dílo č. 2017/1877/OI_OARRP „Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť“ uzavřeli dne 30.7. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr.
- Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

- Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):	- 189 727,68 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):	511 834,18 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	322 107,00 Kč bez DPH

- V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	2 790 247,- Kč
DPH	585 952,- Kč
Cena díla celkem s DPH	3 376 199,- Kč s DPH“

- Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení


3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení Dodatku.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
7. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

1 - 11. 2018


V Kladně dne.....

1 - 11. 2018

V Praze dne


Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf – primátor

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IC: 45309612 (204)


Subterra a.s.
Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4

Název stavby: Náměstí svobody					Změnový list č. 1								
Příloha k dodatku č. 1 SOD č. 2018/1213/ODaS					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav		Rozdíl a odpočty			
					Jednot								
Č	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	

Odpočet položek dle SOD												
346		Dodávka ravní sáchla	ks	1,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	-1,00	24 500,00	-24 500,00
53		Dodávka litinový poklop čtvercový pojezdový 600x600mm, DN 400	ks	2,00	4 900,00	9 800,00	0,00	4 900,00	0,00	-2,00	4 900,00	-9 800,00
319		Podklad ze šterkodrti ŠD do tl. 150mm	m ²	851,07	195,00	165 957,68	54,00	195,00	10 530,00	-797,07	195,00	-1 55 427,68
											-189 727,68	

Přípočet položek dle SOD												
162		Hloubení rýhy pro nhrubňky	m	97,00	205,00	19 885,00	118,00	205,00	24 190,00	21,00	205,00	4 305,00
12		Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	916,38	20,00	18 327,50	1 101,75	20,00	22 035,00	185,38	20,00	3 701,50
83		Podklad ze šterkodrti do tl. 200mm	m ²	8,00	205,00	1 640,00	1 021,27	205,00	209 359,33	1 013,27	205,00	207 719,33
140		Kladecí vrstva ze šterkodrtě 4/8 II 40mm	m ²	733,10	80,00	58 648,00	881,10	80,00	70 488,00	148,00	80,00	11 840,00
264		Lože pod obrubníky z dřevě š. 0 3, Hl. 3,1 m	m	97,00	420,00	40 740,00	110,00	420,00	49 560,00	21,00	420,00	8 820,00
106		Dodávka šterkodrti frakce 0-32	l	0,000	280,00	0,00	349,01	280,00	97 722,80	349,01	280,00	97 722,80
17		Kladení zámkové dlažby tl. 60mm	m ²	733,100	150,00	109 965,00	881,10	150,00	132 165,00	148,00	150,00	22 200,00
191		Zapískování a přetmelování dlažby	m ²	733,100	55,00	40 320,50	881,10	55,00	48 460,50	148,00	55,00	8 140,00
283		Rez dlažby	m	220,000	25,00	5 500,00	559,00	20,00	11 180,00	339,00	20,00	6 780,00
27		Dodávka obrubník betonový silniční 100x15x25cm	ks	124,000	95,00	11 780,00	146,00	95,00	13 970,00	22,00	95,00	2 090,00
20		Dodávka dlažba šedá	m ²	191,400	205,00	39 237,00	301,50	205,00	61 807,50	110,10	205,00	22 570,50
321		Dodávka dlažba barevná	m ²	531,300	240,00	127 512,00	579,60	240,00	139 104,00	48,30	240,00	11 592,00
347		Směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 16mm včetně dopravy a zpracování	m ³	0,00	3 690,00	0,00	24,00	3 690,00	88 560,00	24,00	3 690,00	88 560,00
		VRN	%							0,05	3 741,00	15 787,05
											511 834,18	

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2018/1213/ODaS	2 468 140,59	Rozdíl a odpočty bez DPH	322 107
DPH 21%	518 309,52	DPH 21%	67 642
Cena díla včetně DPH (v Kč)	2 986 450,11	Rozdíl včetně DPH	389 749

Cena díla ve znění dodatku č.1	2 790 247 Kč
DPH 21%	585 952 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	3 376 199 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma	Subterra a.s. zapsána u MS v Praze pod B/1383 180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5 IČ: 45309612 (204)	Podpis	Datum
			23-10-2018

Schválil:

Objednatel / investor:	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno		23-10-2018

272 62 Kladno