

Dodatek č.2 k

SMLOUVĚ O DÍLO č.14/2018

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

Se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava
Zastoupen: Michalem Jiráskou, ředitelem
IČ: 00016772
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. David Žiga

Se sídlem: Mezi Trhy 137/6, 74601 Opava
Zastoupena: David Žiga
IČ: 87003554
DIČ: CZ7808095482
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
David Žiga, tel. xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Se dohodli, z důvodu vyvolaných víceprací a odsouhlasených méněprací a v souladu s článkem XVII. Závěrečná ujednání, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 6. 2018 včetně dodatku č.1 ze dne 16. 10. 2018 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek V. bod 1. se mění takto:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	177.496,80 Kč
DPH 15%	26.624,52 Kč
Cena vč. DPH	204.121,32 Kč

Rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.2 smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne 8.11.2018

V Opavě. dne 8.11.2018

za objednatele
Mgr. Michal Jirásk
ředitel Domova Bílá Opava, p.o.

za zhotovitele
David Žiga
Mezi trhy 137/6 Opava 74601