



KUJIP0181Q6A

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY

### O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA, na akci

„Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“

ke sml. 5441/17  
č. 1273

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy  
pověřen ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast  
ekonomiky a majetku

Ing. Jiří Benda, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602276

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4211011832/6800

**Dodavatel:**

se sídlem:

autorizace ČKAIT:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Jiří Lukšiček**

Zahradní 1227, 584 01 Ledec nad Sázavou

0700668

724 087 474

45950920

CZ 6103290688

Komerční banka, a.s.

2793820277/0100

#### II.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o zajištění technického dozoru stavebníka ze dne 13. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“):

1) **V čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se slova**

„Cena celkem bez DPH 79 800, - Kč

DPH 21% 16 758,- Kč

Cena celkem vč. DPH 96 558, - Kč

Slovy: devadesátšesttisícipětsetpadesátosm korun českých“

v plném rozsahu **ruší a nahrazují** slovy:

„Cena celkem bez DPH 146 080, - Kč

DPH 21% 30 677,- Kč

Cena celkem vč. DPH 176 757, - Kč

Slovy: stosedmdesátšesttisícsetpadesátosmdkoru českých“

- 2) V čl. 5. Smlouvy se slova „Předpokládaná doba realizace stavby: září 2017 - červenec 2018“ **ruší a nahrazují** slovy „Realizace činnosti bude probíhat v období: říjen 2017 – duben 2018 a září 2018 – srpen 2019“.


### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatel dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Jihlavě dne ~~02.11.2018~~ 2018

Dodavatel:



Jiří Lukšíček

V Jihlavě dne 5. 11. 2018

Za Objednatele:

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26



Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmana Kraje Vysočina