

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654-S-2207/2018**

č. VZ objednatele: **65418068**

č. smlouvy zhotovitele : **116/18 023/220**

na realizaci veřejné zakázky:

„ Rekonstrukce budovy OŘ Trágrova ul, ČB – II.etapa “

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7

IČO: 70994234

DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená: Ing. Pavlem Surým, MBA,
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: xxx

- ve věcech technických: xxx

xxx

- a realizace: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **EDIKT a.s.**

Sídlo: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328

DIČ: CZ251 72 328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Zastoupená: xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: xxx
a dále každý člen představenstva
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: xxx
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: xxx
d) ředitel výstavby: xxx
e) odpadový hospodář: xxx
f) koordinátor BOZP: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
E-mail: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-2207/2018 a číslem smlouvy zhotovitele 116/18 023/220, se smluvní strany, z důvodu zjištění víceprací /méněprací (viz. změnový list stavby) dohodly na nové celkové ceně za řádně provedené dílo a dále, vzhledem k opoždění dodávek materiálu způsobených stavem na trhu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy.

Nové znění článku **4 - DOBA PLNĚNÍ**

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **15.11.2018**

Nové znění článku **5 – CENA ZA DÍLO** bodu **5.1** Smlouvy o dílo je:

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli:

cenu bez DPH ve výši: **4 544 745,58 Kč**

slovy: čtyřimilionpětsetčtyřicetčtyřitisícdmsetčtyřicetpětkorunčeských a padesátosm haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: výkaz výměr

V Plzni, dne 26.10.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Surý, MBA
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
xxx
člen představenstva
EDIKT a.s.