



#### IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	186.024,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	16.500,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: **202.524,00 Kč bez DPH**

slovy: dvě stě dva tisíc pět set dvacet čtyři korun českých.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Hradci Nové Vsi, dne: 5.11.2018

V Šumperku, dne: 06-11-2018

Lesy České republiky, s.p. [03]

Za zhotovitele  
Miroslav Blaho

Za objednatele  
Ing. Pavel Koždoň  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list
- kopie rozpočtu

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1.		
			Datum změny: 2. 11. 2018		
<b>Název VZ / stavby:</b> Úprava PL a skládky v por. 203 A,B na R2 – Mikulovice					
<b>Zhotovitel:</b> BAULAND TECH s.r.o., Slovenská 1085/1a, 702 Ostrava, IČO: 04111460					
<b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk					
<b>Název akce (majetku):</b> PL v por. 203 A,B	<b>Charakter akce:</b> I <b>N</b> IP NP		<b>Číslo objektů:</b> Celá stavba	<b>Stavební díly:</b> -----	
<b>Popis změny:</b> Jedná se o navýšení v počtu tun DK fr. 63/125 pro sanaci neúnosného podloží.					
<b>Zdůvodnění změny:</b> V rámci plnění zakázky bylo zjištěno, že je nutné v úseku cca 120 m vedoucího k oplocence A0 provést sanaci neúnosného podloží pro zpřístupnění vybrané části lesního porostu. Sanace proběhne dovozem a zapravením DK fr. 63/125 v množství 50 t.					
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> Bez projektové dokumentace a autorského dozoru			<i>Datum:</i> -----	<i>Podpis:</i> -----	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		Ne – bez PD		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Ne	Termín dokončení do: 9. 11. 2018	
	<b>do ceny:</b>	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance:  <b>16.500,00 Kč bez DPH</b>	
		Zvýšení ní ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 16.500,00		
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>16.500,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			<b>202.524,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	<b>Způsob ocenění VCP a MNP:</b>		dle č. IV. odst. 2, písmeno 		
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	Miroslav Blaho	<i>Datum: 2. 11. 2018</i>			
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	Ing. Jakub Matuška	<i>Datum: 2. 11. 2018</i>			
<b>Zástupce uživatele - jméno:</b>	Ing. Filip Beneš	<i>Datum: 2. 11. 18</i>			
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> rozpočet na VCP					
<b>Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)</b> ---					

## CENOVÁ NABÍDKA - VCP

Dodavatel: **BAULAND TECH s.r.o.**  
Slovenská 1085/1a Přívoz  
702 00 Ostrava

IČO: 04111460  
DIČ: CZ04111460

### Popis zakázky:

Sběrná svážnice a přibližovací linka v porostu 203 B,A na revíru č. 2 - Mikulovice. Pomítné zpevnění částí přibližovací linky k oplocence A0 v délce 120 DK 63/125 2x 25t - sanace neúnosného podloží, zajištění provozu (VCP).

### Položkový rozpočet

Stavba:		Lesní svážnice a přibližovací linky, por. 203 A,B				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	1.	<b>LS a PL + skládka, 203 A,B (122135)</b>				
1	564651111R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, různá tloušťka, zapravení, urovnání, doloženo vážními lístky	t	50,00	330,00	16 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>LS a PL + skládka, 203 A,B (122135)</b>				<b>16 500,00</b>
<b>Celkem za</b>		<b>Lesní svážnice a přibližovací linky, por. 203 A,B</b>			<b>bez DPH</b>	<b>16 500,00</b>
					<b>DPH 21%</b>	<b>3 465,00</b>
					<b>cena vč. DPH</b>	<b>19 965,00</b>

V Mikulovicích 2.11.2018

Blaho Miroslav