

Soupis objektů

Stavba: III/4915 - Silnice III/4915: Zlín, Štípa, ulice Zámecká

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	225 000,00	225 000,00
SO 101	Silnice III/4915 a její odvodnění	7 373 880,74	7 373 880,74
SO 104	DIO - Přechodné dopravní značení	173 812,00	173 812,00
SO 301	Oprava vodovodu	0,00	578 596,28
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	dodatečné práce		578 596,28
SO 501	Oprava STL plynovodu	0,00	616 076,67
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	dodatečné práce		616 076,67

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 7 655 529,00 Kč

Změna závazku dle dodatku č. 1 [%]: 1,53%

Cena dle dodatku č. 1 [Kč bez DPH]: 7 772 692,83 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 194 672,95 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku + [%]: 15,61%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Změna závazku celkem [%]: 15,61%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 8 967 365,78 Kč

DPH 21 %: 1 883 146,81 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 10 850 512,59 Kč

Změna závazku celkem [%]: 17,14%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 11. 10. 2018

Datum: 11. 10. 2018