

# Dodatek č. 1

## Ke smlouvě o dílo č. 245-Vy-12/2018

(Žehrovské rybníky – Saufank, Arnoštický a V lavičkách)

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,  
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

Ing. Michal Ranný, technický dozor stavebníka TDS,

Michal Koudela, osoba pracující pod vedením TDS,

(dále jen „objednatel“)

a

**AQUASYS spol. s r.o.**

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

statutární orgán: Jiří Peřina, jednatel

zastoupený: Jiří Peřina, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Rous

ve věcech technických dále jedná autorizovaný technik, stavbyvedoucí: Václav Švoma

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 245-Vy-12/2018, která je aktualizována tímto dodatkem:

### Znění dodatku:

Na základě táhlého výběrového řízení a odsouhlaseného harmonogramu dojde ke změně prostavěných financí za rok 2018. Zároveň bude rozšířen okruh osob jednajících ve věcech technických za zhotovitele.

Na základě výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 245-Vy-12/2018, Čl. IV. Placení a fakturace, odstavec 1, takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové; Správa toků - OPL Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný, podepsaný oprávněnou osobou zhotovitele a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do **23. 11. 2018 – 1 000 000 Kč** z ceny za dílo bez DPH, po předchozí domluvě s investorem možno vyúčtovat i více.

Za zhotovitele bude rozšířen okruh osob jednajících ve věcech technických:  
autorizovaný technik, stavbyvedoucí: Václav Švoma

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ze dne 13.8.2018 č.j. 46873/2018-MZe-12145 byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef Vojáček.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 226-Vy-07/2018 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne:

V Hradci Králové dne: 6. 11. 2018

.....  
Příloha