

Harmonogram příprav

Odpovědná osoba za ČRo:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odpovědná osoba za NdB:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Instalace mikrofonů	
Datum:	10. 11. 2018
Čas:	10–15


Deinstalace mikrofonů	
Datum:	11. 11. 2018
Čas:	21.30–23

Zvuková zkouška	
Datum:	10. 11. 2018
Čas:	19–22

Technické požadavky ČRo:
Závěs mikrofonů – rezerva použití mikrofonů ND již zavěšených. Ostatní spodní.

Technické požadavky NdB:

Plán umístění mikrofonů



Mikrofony spodní rampa (cca 4x), zavěšené. Orchester.

V Praze dne 7. 11. 2018

V Brně dne 9. 11. 2018

Za Český rozhlas

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za Národní divadlo Brno, p.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Věcný garant: xxxxxxxxxxxxxxxx