

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 136/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****Objednatel:****Povodí Vltavy, státní podnik,**

Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], vedoucí technického střediska

[redacted], vedoucí technického střediska

[redacted], referent technického střediska

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

Zhotovitel:**Ing. Jan Kubát,**

Komenského 402/10, 435 11 Lom

oprávněn k podpisu

a k jednání o podmínkách smlouvy:

Ing. Jan Kubát

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Jan Kubát

IČ:

75385961

DIČ:

CZ7512132947

bankovní spojení:

mBank S.A., číslo účtu: [redacted]

živnostenský list ŽÚ MÚ Litvínov č.j. ŽÚ/meltd/12773/2010/Mar

Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Předmět smlouvy**

9. Součástí předmětu plnění díla je také: odstranění sedimentu z prostoru nádrže, tzn. zaměření a výpočet kubatur s vyhodnocením uložení – dle požadavku technické komise ze dne 18.5.2018.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31.12.2018**.
Prodloužení termínu je vázáno na projednání umístění vytěženého sedimentu ze strany objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 136/2018 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

objednatel: dne

zhotovitel: dne

.....

[redacted]
vedoucí technického střediska závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

Ing. Jan Kubát