

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018-0513, ze dne 14. 05. 2018

„Stavební úpravy bytového domu – nám. T. G. Masaryka, č. p. 226, v Bohumíně“

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

I. **Smluvní strany**

Zadavatel:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ:	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721640379/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
	Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 178, 596 092 111
E-mail:	lasutova.alena@mubo.cz

(dále jen zadavatel)

a

2. Zhotovitel:	AD-MAR STAVBY, s.r.o.
Zastoupený:	Adam Majwald, jednatel společnosti
IČ:	27797937
DIČ:	CZ27797937
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	1734792339/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Adam Majwald
Telefon:	739 407 620
Telefon provozovna:	596 111 405
Fax:	
E-mail:	asistentka@admar-stavby.cz

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět a místo plnění

„Stavební úpravy bytového domu – nám. T. G. Masaryka, č. p. 226, v Bohumíně“

se mění takto:

Vícepráce zahrnují výrobu a montáž uvolněných zdobných prvků na čelní fasádě, injektáž keramických obkladů, statické zpevnění pláště budovy, laťování sedlové střechy a zednické práce související s výměnou vstupních dveří a úpravou balkonových vrstev.

IV. Cena díla

Cena díla bez DPH včetně dodatku č. 1

cena bez DPH	6 035 287,70 Kč
DPH 15%	<u>905 293,15 Kč</u>
Celkem konečná cena vč. DPH	6 940 580,85 Kč

vícepráce

cena bez DPH	220 858,91 Kč
DPH (15 %)	<u>33 128,83 Kč</u>
Celkem cena za vícepráce vč. DPH	253 987,74 Kč

Celkem konečná cena

cena bez DPH	6 256 146,61 Kč
DPH 15%	<u>938 421,98 Kč</u>
Celkem konečná cena vč. DPH	7 194 568,59 Kč

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 2018-0208, ze dne 14. 05. 2018 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 09. 11. 2018

V Bohumíně, dne 09. 11. 2018

za zadavatele
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele
Adam Majwald v. r.
jednatel společnosti