

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2018/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Plynová kotelna Kodádkova 15, Vodňany“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Václavem Heřmanem – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** ODYS s.r.o., Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice  
**zastoupený:** Karlem Dvořákem – jednatelem firmy  
**Tel.:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]  
**IČO:** 15771156  
**DIČ:** CZ15771156  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE] č.ú. [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2018/OSMI/sml., uzavřené dne 30. 4. 2018 se nahrazuje:

**bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 869 973,- Kč

DPH 21% 182 694,33 Kč

Cena s DPH 1 052 667,33 Kč

Cena díla se zvyšuje o 473,- Kč bez DPH – vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 25. 10. 2018

V Prachaticích dne ..... 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Václav Heřman,  
starosta města

.....  
Karel Dvořák,  
jednatel firmy