

Soupis objektů

Stavba: 089 - Silnice III/05736: Vsetín, opěrná zeď

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	293 600,00	277 600,00
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	neprovedené práce		-16 000,00
SO 241	Opěrná zeď - galerie	8 550 874,83	8 550 874,83

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 8 740 608,03 Kč

Změna závazku dle dodatku č. 1 [%]: 13,88%

Cena dle dodatku č. 1 [Kč bez DPH]: 8 844 474,83 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -16 000,00 Kč

Změna závazku + [%]: 0,00%

Změna závazku - [%]: -0,18%

Změna závazku celkem [%]: 0,18%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 8 828 474,83 Kč

DPH 21 %: 1 853 979,71 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 10 682 454,54 Kč

Změna závazku celkem [%]: 14,06%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 25. 10. 2018

Datum: 25. 10. 2018