



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 43/2017/OSMI/sml.

Název stavby: „Výstavba komunitního centra Vodňany“

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vodňany**
se sídlem: náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
IČO: 00251984
DIČ: CZ700251984 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]
Zastoupený: **Václavem Heřmanem**, starostou města

a

Zhotovitel: **ACG-Real s.r.o.**
se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IČO: 27094359
DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: [redacted] č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95793
Zastoupená: **Lubomírem Smažíkem**, jednatelem

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 43/2017/OSMI/sml., uzavřené dne 11.1.2018, ve znění Dodatku č.1 uzavřeného dne 10.7.2018, na zhotovení stavby „Výstavba komunitního centra Vodňany“ se nahrazuje bod:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 7.571.367,29 Kč

DPH 21 % 1.589.987,13 Kč

Celkem včetně DPH 9.161.354,42 Kč

Cena díla se zvyšuje o 181.345,84 Kč bez DPH - vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 10. 10. 2018

za objednatele:

V dne2018

za zhotovitele:

.....
Václav Heřman
starosta města

.....
Lubomír Smažík
jednatel