



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2017/OSMI/sml.

Název stavby: „Výstavba komunitního centra Vodňany“

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vodňany
se sídlem: náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
IČO: 00251984
DIČ: CZ700251984 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]
Zastoupený: Václavem Heřmanem, starostou města

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.
se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IČO: 27094359
DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: [redacted] č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95793
Zastoupená: Lubomírem Smažíkem, jednatelem

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2017/OSMI/sml., uzavřené dne 11. 1. 2018 se nahrazuje bod:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 7.390.021,45 Kč

DPH 21 % 1.551.904,50 Kč

Celkem včetně DPH 8.941.925,95 Kč

Cena díla se zvyšuje o 649.758,- Kč bez DPH - vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 10. 7. 2018

V dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Václav Heřman
starosta města

.....
Lubomír Smažík
jednatel