



HARMONOGRAM PRACÍ_STAVBA A

Veřejná zakázka: Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra
 Stavba A - zateplení
 Zadavatel: Město Česká Lípa
 Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek

		2019																			
		březen					duben					květen					červen				
Zahájení prací		1.3.2019																			
	Kalendářní týden roku 2019	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26
	Bourací práce a zadržky	X	X	X	X	X	X														
	Výměna výplní otvorů				X	X	X														
	Betonáž podlah				X	X	X	X	X												
	Zateplení obvodového pláště											X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Zateplení střešního pláště						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Elektroinstalace				X	X	X	X	X	X								X			
	Fasádní omítka																X	X	X		
	Dokončovací práce																			X	X
Ukončení prací - předání a převzetí díla																	27.6.2019				