



HARMONOGRAM PRACÍ_STAVBA B

Veřejná zakázka: Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra
 Stavba B - stavební úpravy
 Zadavatel: Město Česká Lípa
 Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek

	2019																																					
	březen					duben					květen					červen					červenec					srpen												
Zahájení prací - předání a převzení staveniště	1.3.2019																																					
Kalendářní týden roku 2019	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35								
Bourací práce a zazdívký	X	X	X	X	X	X																																
Venkovní přípojky	X	X	X	X	X																																	
Vnitřní stavební úpravy						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Hrubé rozvody ZTI a EL						X	X	X	X	X																												
Rozvody UT									X	X	X	X	X	X	X	X																						
Omítky																X	X	X	X	X																		
Podlahy																			X	X	X	X																
Rampy a venkovní pergoly																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Zpevněné plochy a oplocení																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Kompletace EL a ZTI																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Zahradnické práce																											X	X	X	X	X	X						
Dokočování a řešení detailů																																X	X	X	X	X		
Ukončení prací - předání a převzetí díla	29.8.2019																																					