



HARMONOGRAM - FINANČNÍ_STAVBA B

Veřejná zakázka: Stavební úpravy knihovny č.p. 2563 na sídlišti Špičák pro účely polyfunkčního komunitního centra
Stavba B - stavební úpravy
Zadavatel: Město Česká Lípa
Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek

		Fakturační částka bez DPH
Zahájení prací		1.3.2019
2019	Březen	2 000 000,00 Kč
	Duben	4 000 000,00 Kč
	Květen	3 000 000,00 Kč
	Červen	3 000 000,00 Kč
	Červenec	4 000 000,00 Kč
	Srpen	2 349 828,00 Kč
Ukončení prací - předání a převzetí díla		29.8.2019