

Evidenční číslo smlouvy Objednatele:

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 01/2018

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Odpovědný zástupce objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech odborných a technických : Ing. Ivan Mudrák

Bankovní spojení :
IČO : 49454561
DIČ : CZ49454561

Č. účtu :
Tel. :
Mob. : -

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

(dále jen jako **Objednatel**)

a

Ing. Petr Vyoral – V PROJEKT

se sídlem : B. Němcové 466, 760 01 Zlín

Provozovna : Nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

jednající: : Ing. Petr Vyoral

Bankovní spojení :
IČO : 614 07 712
DIČ : -

Č. účtu :
Tel. :
Mob. :

Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku, živnost. list č.j.: ŽÚ-V/66/95-F

(dále jen jako **Zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento:

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

o provedení služby – zhotovení dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen Smlouva)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě:

I. Předmět Smlouvy se mění na:

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a na základě zaslané cenové nabídky ze dne 24.4.2018 a na základě dohody s Objednatelem o rozšíření předmětu Smlouvy pro Objednatele v rámci zakázky „**Dobudování jednotné kanalizace a vodovodu v Lůžkovicích**“:
 - a) vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a provedení stavby (DPS)
 - b) sestavit dokladovou část k projektové dokumentaci a vyřídit územní rozhodnutí a stavební povolení

(dále jen „dílo“) a toto dílo předat objednateli.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení Zhotoviteli cenu sjednanou v článku IV. této Smlouvy.

II. Rozsah díla – bez změny

III. Termín plnění díla se mění na:

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno k datu
- vypracování projektové dokumentace DUR + DSP 10.12.2018
- sestavení dokladové části a podání žádosti o ÚR a SP předpoklad duben 2019

IV. Cena díla se mění na:

- Cena za řádně zhotovené a předané dílo je sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, ve výši
159.000,- Kč slovy: Stopadesátdevěttisíckorunčeských

Zhotovitel není plátcem DPH.

- Stanovení ceny:
Část I.1.a) Vypracování projektové dokumentace (DUR+DSP), (DPS) 125.000,- Kč
Část I.1.b) Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení 34.000,- Kč
- V uvedené ceně v odst. 1 tohoto ustanovení je zahrnuto 6 vyhotovení díla v tištěné podobě a 1x digitálně na CD nosiči. Další kopie, pokud si je Objednatel vyžádá, budou fakturovány zvlášť jako vícekopie.
- V ceně za část I.1.b) nejsou zahrnuty poplatky. Tyto budou účtovány objednateli na základě kopií dokladů za poplatky dle jejich skutečné výše. Správní poplatky budou hrazeny přímo Objednatelem.

V. Platební podmínky se mění na:

- Cenu za zhotovení díla uhradí Objednatel na základě daňových dokladů - faktur, které Zhotovitel vystaví do 14-ti dnů po protokolárním předání díla Objednateli.
- Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení Objednateli. Objednatel sjednanou cenu uhradí na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy převodním příkazem.
- Pro úhradu díla budou Objednateli vystaveny dílčí faktury následovně:
- po vypracování dokumentace DUR + DSP bude vystavena dílčí faktura na částku 125.000,- Kč
- po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytou právní mocí bude fakturována částka 34.000,- Kč + hrazené poplatky v rámci IČ

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 9. 11. 2018

09 - 11 - 2018

Ve Zlíně, dne