

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
podpisem této smlouvy pověřena:
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

zastoupena [redacted] generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:

[redacted] cký ředitel

[redacted] vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

[redacted] disko realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 5618053516 (ORG 2853)

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: [redacted]
úč [redacted]
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý
ve věcech technických Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele: 18000359

I.

Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany uzavřeli dne 9.7.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „Chodník při ulici Černoohorské“.
- (2) Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění ze smlouvy.

**II.
Lhůta plnění**

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 smlouvy, který zní:

„ (2) Provádění díla včetně předání díla bude ukončeno: 31.12.2018“

se nahrazuje takto:

„ (2) Provádění díla včetně předání díla bude ukončeno: 31. 5. 2019. V případě příznivých klimatických podmínek se zhotovitel zavazuje provést dílo co nejdříve před sjednanou lhůtou dle tohoto odstavce.“

**III.
Závěrečná ustanovení**

- (1) Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.
- (2) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- (3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- (4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.
- (5) Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem č. 1 se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- (6) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb.).

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/191 dne 06.11.2018

Za objednatele: 12 -11- 2018

Za zhotovitele:

V Brně dne
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67

.....
Ing. Ja
vedou
Magis

V Moravanech dne

ZEMAKO
ZEMAKO, s. r. o., Boh
664 48 Moravany, tel
IČ: 25504011, DIČ: C

.....
Roman Nejedlý
jednatel společnosti ZEMAKO, s.r.o.