

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210;

uzavřené dne 10. 04. 2017 mezi

### Objednatel:

#### Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

**zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. č. 2372 ze dne 26.2.2018

#### Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

#### Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

### Zhotovitelem:

„Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží -  
Mariánské Lázně“

### Společník 1, správce:

#### EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B,  
904

bank. spojení: [REDACTED]

**zastoupena: Pavel Dolanský**, předseda představenstva  
**Radim Bláha**, místopředseda představenstva  
**Ing. Pavel Štindl**, člen představenstva  
**Ing. Jan Velikovský**, člen představenstva

(dále jen „společník 1“, „správce“ nebo „EDIKT“)

### Společník 2:

#### HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C,  
11 935

**zastoupena: Peter Lammerhuber**, jednatel

(dále jen „společník 2“ nebo „Habau CZ“)

### Společník 3:

#### HABAU Hoch - und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

se sídlem: Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika

IČ: FN 89381 v, DIČ: ATU 23558503

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Pergu

**zastoupena: Peter Lammerhuber**, na základě plné moci

(dále jen „společník 3“ nebo „HABAU GmbH“)

#### Společník 4:

##### DOSTA s.r.o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 468 87 261, DIČ: CZ468 87 261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C, 2954,

**zastoupena:** Ing. Luboš Potužák, jednatel  
Ing. Milan Kotoun, jednatel  
Lukáš Povišer, jednatel

(dále jen „společník 4“ nebo „DOSTA“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby:

### „Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 5413130001

#### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je:

**1) Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění:** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210; uzavřené dne 10. 04. 2017. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 3 a č. 5 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Změnové listy č. 3 a č. 5 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a dále prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 35 stavebních objektech a 2 provozních souborech.

Celkem vícepráce ze ZL č. 3 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. činí 12 027 921,72 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 3 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. méněpráce ve výši 2 792 128,05Kč bez DPH.

Celkem vícepráce ze ZL č. 5 činí 4 433 585,60 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 5 méněpráce ve výši 4 433 607,14 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 3 cca 1,43% % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a dle ZL č. 5 cca 0,00 % % původní hodnoty závazku Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-2259/2017/PaI; č. zhot.: 185/16 092/210 takto:

**1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- Zrušuje se stávající text v čl. 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	645 924 910,31 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1 a č. 2) celkem:	+ 65 042 408,00 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:	710 967 318,31 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 3 Smlouvy (ZL č. 3) celkem:	+ 10 827 106,88 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem:	721 794 425,19 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 4 Smlouvy (ZL č. 3 a č. 5) celkem:	+ 9 235 772,13 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, celkem:	731 030 197,32 Kč

slovy: sedmsetřicetjednámilionůtřicetisícstodevadesátšedemkorunčeských,32 haléřů

**Z celkové ceny za dílo činí investiční část celkem částku 695 659 309,01 Kč a neinvestiční část celkem částku 35 370 888,31 Kč.**

Fakturace investiční a neinvestiční části musí probíhat odděleně, tzn., že faktury za investiční a neinvestiční části bude zhotovitel vystavovat na každou část zvlášť.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/09/16
- Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15  
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - finanční HMG - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

#### Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací - finanční HMG

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací - finanční HMG. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210; uzavřené dne 10.04.2017, ve znění dodatku č. 3, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram postupu prací - finanční HMG - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

V Praze dne 31 -10- 2018

V Českých Budějovicích dne 24 -10- 2018

Za „Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně“ na základě plné moci

**Ing. Mojmír Nějezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Pavel Dělanský**  
Předseda představenstva



**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

stavba: <b>Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně</b>				Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
				731 030 197,32	731 030 197,32
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>					
PS 01-01-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ				
PS 08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.T. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ				
PS 14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží mimo, km 48,582-52,175 - TZZ				
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>					
SO 01-10-01	Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek				
SO 01-10-01.1	Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, výstroj a značení trati				
SO 02-10-01	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek				
SO 02-10-01.1	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, výstroj a značení trati				
SO 03-10-01	Dopravná Ovesné Kladruby, železniční svršek				
SO 03-10-01.1	Dopravná Ovesné Kladruby, výstroj a značení trati				
SO 04-10-01	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek				
SO 04-10-01.1	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, výstroj a značení trati				
SO 05-10-01	Dopravná Teplá, železniční svršek				
SO 05-10-01.1	Dopravná Teplá, výstroj a značení trati				
SO 07-10-01	Dopravná Poutnov, železniční svršek				
SO 07-10-01.1	Dopravná Poutnov, výstroj a značení trati				
SO 08-10-01	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek				
SO 08-10-01.1	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, výstroj a značení trati				
SO 08-10-03	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, opěrná zeď v km				
SO 09-10-01	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek				
SO 09-10-01.1	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, výstroj a značení				
SO 09-10-02	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km				
SO 09-10-03	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km				
SO 11-10-01.1	Krásný Jez (mimo)-Teplička u Karlových Varů (mimo), km 7,916-41,927, výstroj a				
SO 12-10-01	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,				
SO 12-10-01.1	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,				
SO 12-10-02	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,				
SO 13-10-01	Dopravná Karlovy Vary Březová, železniční svršek				
SO 13-10-01.1	Dopravná Karlovy Vary Březová, výstroj a značení trati				
SO 14-10-01	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,				
SO 14-10-01.1	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,				
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>					
SO 01-14-01	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 1,023				
SO 01-14-02	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 2,386				
SO 01-14-03	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 2,839				
SO 01-14-04	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 3,118				
SO 01-14-05	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 5,512				
SO 01-14-06	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 6,654				
SO 02-14-01	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 7,098				
SO 02-14-02	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 9,596				
SO 02-14-03	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 10,210				
SO 02-14-04	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 11,481				
SO 04-14-01	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 14,214				
SO 04-14-02	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 15,450				
SO 04-14-03	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 16,638				
SO 08-14-01	Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovnový přejezd v km 26,074				
SO 09-14-01	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 33,445				
SO 09-14-02	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 33,822				
SO 09-14-03	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 34,996				
SO 12-14-01	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 44,849				
SO 12-14-02	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 45,305				
SO 12-14-03	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 45,708				
SO 12-14-04	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 48,143				
SO 14-14-01	Karlovy Vary Březová - Karlovy Vary dolní nádraží, úrovnový přejezd v km 48,587				
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>					
SO 01-20-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 2,664				
SO 01-20-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170				
SO 01-20-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,760				
SO 01-20-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964				
SO 01-20-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,570				
SO 01-20-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,927				
SO 01-20-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,230				
SO 01-20-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,319				
SO 02-20-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171				
SO 02-20-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629				
SO 02-20-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 9,816				
SO 04-20-01	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268				
SO 08-20-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167				
SO 08-20-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008				
SO 08-20-05	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 28,914				
SO 08-20-06	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 32,055				
SO 12-20-01	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004				
SO 12-20-02	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 45,716				
SO 14-20-01	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, žel.most v km 49,560				

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 01-21-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 1,210				
SO 01-21-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 2,571				
SO 01-21-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,475				
SO 01-21-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,796				
SO 01-21-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,153				
SO 01-21-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,225				
SO 01-21-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,770				
SO 01-21-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,534				
SO 01-21-09	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,803				
SO 01-21-10	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,523				
SO 01-21-11	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,840				
SO 02-21-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,130				
SO 02-21-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,313				
SO 02-21-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 8,650				
SO 02-21-04	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 9,620				
SO 02-21-05	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,247				
SO 02-21-06	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,364				
SO 02-21-07	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,387				
SO 02-21-08	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,445				
SO 02-21-09	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,515				
SO 02-21-10	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,895				
SO 02-21-11	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,174				
SO 02-21-12	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,474				
SO 02-21-13	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,482				
SO 04-21-03	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 13,426				
SO 04-21-08	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,437				
SO 04-21-09	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,516				
SO 04-21-10	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,828				
SO 04-21-12	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 16,654				
SO 08-21-01	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,032				
SO 08-21-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,342				
SO 08-21-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 27,246				
SO 08-21-07	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 29,640				
SO 08-21-10	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 31,030				
SO 08-21-15	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,410				
SO 08-21-16	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,528				
SO 08-21-17	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,640				
SO 09-21-01	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 33,567				
SO 09-21-03	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 34,897				
SO 09-21-04	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,313				
SO 09-21-05	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,563				
SO 09-21-06	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,690				
SO 09-21-07	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,357				
SO 09-21-08	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,532				
SO 12-21-06	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,571				
SO 12-21-07	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,820				
SO 12-21-08	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 45,028				
SO 12-21-11	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,159				
SO 12-21-12	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,606				
SO 12-21-13	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,805				
SO 12-21-14	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873				

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 12-21-15	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 47,067	■■■■	■■■■	■■■■	
SO 14-21-02	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,081	■■■■	■■■■	■■■■	
SO 14-21-03	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,331	■■■■	■■■■	■■■■	
<b>Všeobecný objekt</b>					
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC	investiční	3 743 100,00	
<b>Dělení majetku:</b>					
<b>SŽDC</b>	<b>Budoucí majitel SŽDC [Kč]</b>			■■■■■■■■■■	
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>			■■■■	
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>			731 030 197,32	
<b>Dělení dle fakturace:</b>					
<b>investiční</b>	<b>Investiční náklady</b>			695 659 309,01	
<b>neinvestiční</b>	<b>Neinvestiční náklady</b>			35 370 888,31	
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>			731 030 197,32	



Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Železniční zabezpečovací zařízení			
2	Železniční svršek a spodek			
3	Železniční přejezdy			
4	Propustky, mosty, lávky a zdi			
5	Všeobecný objekt			
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>	<b>645 924 910,31</b>	<b>135 644 231,17</b>	<b>781 569 141,48</b>

Položka č.	Název	SŽDC s.o.	TO (ČD, ostatní)
	MEZISOUČET PS a SO, všeobecný objekt	731 030 197,32	0,00
DPH		153 516 341,44	0,00
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>	<b>884 546 538,76</b>	<b>0,00</b>

## Příloha č. 5

**AKCE: "Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně" –finanční HMG**

## AKCE: "Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní n. - Mariánské Lázně"

Měsíce výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM</b>	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	červenec 17	srpen 17	září 17	říjen 17	listopad 17	prosinec 17
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.1 Železniční svršek a spodek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.3 Železniční přejezdy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Všeobecný objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>CELKEM ZA MĚSÍC</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>CELKEM ZA ROK</b>	■											
<b>CELKEM ZA AKCI</b>	■											

Měsíce výstavby	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM</b>	leden 18	únor 18	březen 18	duben 18	květen 18	červen 18	červenec 18	srpen 18	září 18	říjen 18	listopad 18	prosinec 18
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.1 Železniční svršek a spodek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.3 Železniční přejezdy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Všeobecný objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>CELKEM ZA MĚSÍC</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>CELKEM ZA ROK</b>	■											
<b>CELKEM ZA AKCI</b>	731 030 197 Kč											

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **138002**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 29ca2a49-c320-4fc4-87a6-8283d2167402

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **12.11.2018 15:10:24**



86ab9893-fdf2-4180-acaf-bbfda2de5e27