






EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK SMLOUVY č. 2


ke smlouvě o dílo č. KRPE-6807/ČJ-2018-1700VZ  
(dále jen dodatek smlouvy č. 2)

### I. Smluvní strany

#### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
tel., e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel

název: Experior s.r.o.  
sídlo: Říční 114, 789 91 Štítý  
IČ: 285 77 132  
DIČ: CZ28577132  
zastoupený: Daniel Kašpar a Luděk Purkert, jednatele  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
tel., e-mail:   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43894  
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-6807/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 2 se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 2.

## II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. října 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. listopadu 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu, že při realizaci nastaly nepředvídatelné stavební práce dodatečně zjištěné při realizaci stavby.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 2 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 2 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 2 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 2 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne..... 25. 10. 2018

Za objednatele:



ptk. Mgr. Jan Švejdar  
ředitel



V Zábřehu dne..... 29. 10. 2018

Za zhotovitele:

**EXPERIOR** s.r.o.  
Štítý, Říčnů 114  
Provozovna: Na Řádkách 12  
78901 Zábřeh na Moravě  
IČO: 485 77 132 Dič CZ 285 77 132  
Tel./fax: 563 4306781 - www.exprior.cz

Daniel Kašpar, Luděk Pürket

jednatelé

