

DOHODA O NAROVNÁNÍ

MIDWEST INVEST s.r.o.,
se sídlem: Tursko, Pod Hájem 231, PSČ 252 65,
IČO: 04084845,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242196,
zastoupena: Aloisem Trčalou, jednatelem,
(dále jen „MIDWEST INVEST s.r.o.“ či „zhotovitel“)

a

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,
se sídlem: Praha 1, nám. Jana Palacha 1/2, PSČ 116 38,
IČO: 00216 208,
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem fakulty,
(dále jen „Fakulta“ či „objednatel“)

společně pak označeni jako „smluvní strany“ či jen „strany“

se dohodly na této dohodě o narovnání (dále jen „Dohoda“):

Čl. 1 Preambule

- 1.1. Na základě smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2017 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2017 uzavřené mezi Fakultou jako objednatelem a společností MIDWEST INVEST s.r.o. jako zhotovitelem (dále jen „SoD“) se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, kterým byly stavební práce v rámci akce „UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - IV. etapa, Obnova vstupních prostor auly a rekonstrukce WC“ (dále jen „Dílo“).
- 1.2. Dílo bylo zhotovitelem provedeno pouze částečně, kdy zhotovitel se ocitl v prodlení s plněním a následně každá ze smluvních stran doručila druhé straně odstoupení od smlouvy, a to zhotovitel dne 4. 4. 2018 a objednatel dne 9. 4. 2018, přičemž smluvní strany nenalezly shody na platnosti odstoupení od smlouvy, ale již před uzavřením této Dohody učinily nesporným, že část smlouvy týkající se nikdy nezahájené části Díla, a sice rekonstrukce sociálního vybavení ve 3. a 4. nadzemním podlaží a místností č. 39 a 41 v rámci obnovy vstupních prostor auly považují za ukončenou nejpozději ke dni 9. 4. 2018.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že Dílo nebylo provedeno kompletní, řádně a včas, vznikl zhotoviteli nárok pouze na část sjednané odměny a objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, jakož i na náhradu újmy mu vzniklé.
- 1.4. Na základě vzájemně odsouhlaseného rozsahu skutečně provedených prací, který tvoří v podobě kopie závěrečného předávacího protokolu Přílohu č. 1 této Dohody, vyčíslil zhotovitel cenu za provedené práce ve výši **1.043.440,82 Kč bez DPH**.
- 1.5. Objednatel vyčíslil svůj nárok na smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla na částku ve výši **407.500,- Kč bez DPH**.

- 1.6. Objednatel rovněž sdělil zhotoviteli, že dle jeho právního názoru mu nesplněním smlouvy řádně a včas vznikla újma, kdy za tuto újmu považuje zejména:
- a) náklady vynakládané po dobu, kdy byl zhotovitel v prodlení s prováděním Díla, za autorský dozor realizovaný [redacted] v částce 27.160,- Kč; za autorský dozor realizovaný [redacted] v částce 22.400,- Kč; za činnost koordinátora BOZP prostřednictvím WARD Safety, s.r.o., v částce 15.336,75 Kč a za technický dozor stavebníka realizovaný prostřednictvím TYPÁZ, s.r.o., v částce 24.601,80 Kč, tedy celkově v částce **89.498,55 Kč bez DPH**;
- b) rozdíl mezi cenou nedokončené části Díla dle SoD a cenou za dokončení této části Díla jiným zhotovitelem, kdy tento rozdíl není doposud znám.
- 1.7. Zhotovitel oznámil svému pojistiteli, jímž je ČSOB Pojišťovna, a.s., vznik škodní události týkající se újmy objednatele popsané v čl. 1 odst. 1.6. písm. a), přičemž pojistná událost je registrována pod číslem 2186014896. Kopie oznámení o vzniklé škodní události tvoří Přílohu č. 2 této Dohody.

Čl. 2

Předmět sporu

- 2.1. Předmětem sporu je rozsah i způsob řešení vzájemných nároků, tedy na straně zhotovitele nároku na uhrazení ceny skutečně provedeného díla a na straně objednatele pak nároků na smluvní pokuty a na náhradu újmy.

Čl. 3

Narovnání

- 3.1. Smluvní strany tímto nahrazují sporná práva a povinnosti právy a povinnostmi dle této Dohody.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že společnost **MIDWEST INVEST s.r.o.**, jako zhotovitel, poskytne **Fakultě**, jako objednateli, coby kompenzaci smluvních pokut a nákladů vynaložených dle ustanovení čl. 1 odst. 1.6. písm. a) této Dohody, slevu z ceny za provedené práce ve výši 496 998,82 Kč (slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc devět set devadesát osm korun českých a osmdesát dva haléřů) bez DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že **Fakulta** jako objednatel uhradí společnosti **MIDWEST INVEST s.r.o.** jako zhotoviteli celkem částku ve výši **546.442,- Kč** (slovy: pět set čtyřicet šest tisíc čtyři sta čtyřicet dvě koruny české) bez DPH na účet zhotovitele vedený u [redacted] č.: [redacted]. Částka ve výši 523 942,- Kč (slovy: pět set dvacet tři tisíc devět set čtyřicet dva korun českých) bez DPH bude uhrazena Fakultou na základě faktury vystavené společností **MIDWEST INVEST s.r.o.** nejpozději do 10 dnů od podpisu této Dohody se všemi náležitostmi dle čl. VII SoD, včetně závěrečného předávacího protokolu tvořícího Přílohu č. 1 této Dohody. Částka ve výši 22 500,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc pět set korun českých) bez DPH bude uhrazena Fakultou na základě faktury vystavené společností **MIDWEST INVEST s.r.o.** se všemi náležitostmi dle čl. VII SoD, pouze v případě, že nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody bude odstraněna vada na dveřích k WC muži ve 2. nadzemním podlaží hlavní budovy Fakulty, která byla řádně reklamována dne 14. 6. 2018, přičemž přílohou faktury musí být zápis o vyřízení reklamace podepsaný zástupci obou smluvních stran. V opačném případě se tato částka stane součástí slevy z ceny za provedené práce a ponížší se o ní celková částka, o níž se smluvní strany dohodly, že ji **Fakulta** uhradí společnosti **MIDWEST INVEST s.r.o.**


- 3.3. Zhotovitel se zavazuje oznámit svému pojistiteli, jímž je ČSOB Pojišťovna, a.s., vznik škodní události týkající se újmy objednatele popsané v čl. 1 odst. 1.6. písm. b), jakmile bude tato újma objednatelem vyčíslena. V případě, že tak zhotovitel neučiní od 10 dnů od vyčíslení újmy objednatelem, zavazuje se uhradit tuto újmu v plné výši sám.
- 3.4. Smluvní strany se dále dohodly v parametru nároku objednatele na škodu způsobenou neprovedením díla řádně a včas tak, že dojde-li k pojistnému plnění pojistitelem zhotovitele,
- a) náleží zhotoviteli ta část pojistného plnění pokrývajícího škodu vymezenou v čl. 1 odst. 1.6. písm. a) této Dohody, tedy náklady vynaložené objednatelem po dobu, kdy byl zhotovitel v prodlení s prováděním Díla, za autorský dozor, za činnost koordinátora BOZP a za technický dozor stavebníka, neboť je součástí předmětu narovnání; v případě výplaty této části pojistného plnění pojistitelem zhotovitele na účet objednatele použije ji objednatel bez zbytečného odkladu na účet zhotovitele;
 - b) náleží objednateli ta část pojistného plnění pokrývajícího nárok na náhradu škody způsobené rozdílem mezi cenou nedokončené části Díla dle SoD a cenou za dokončení této části Díla jiným zhotovitelem; v případě výplaty této části pojistného plnění pojistitelem zhotovitele na účet zhotovitele použije ji zhotovitel bez zbytečného odkladu na účet objednatele, popř. zajistí její výplatu přímo pojistitelem na účet objednatele.
- Odmítne-li pak pojistitel zhotovitele z nějakého důvodu poskytnout pojistné plnění dle písm. b), žádný další nárok žádné ze stran vůči druhé straně z titulu náhrady škody nenáleží.
- 3.5. Každá ze smluvních stran se tímto vzdává všech nároků vzniklých v souvislosti se spornými nároky vzniklými ze SoD, zejména práva dovolat se neplatnosti SoD, jakož i neplatnosti jejího ukončení či požadovat od druhé smluvní strany v souvislosti se sporem jakékoliv nároky nad rámec vypořádání nároků dle čl. 3 odst. 3.2. a 3.3 této Dohody. Narovnání vzniklé na základě této Dohody je konečné a obě strany se tímto zavazují nenárokovat vůči sobě žádné další možné nároky vyplývající ze sporu.
- 3.6. Strany se dohodly, že účinností této Dohody se veškerá vzájemná práva a povinnosti ze sporných nároků vzniklých ze SoD považují za zcela vypořádané. Obě strany potvrzují, že s výjimkou závazků uvedených v této Dohodě, vůči sobě nemají splatné či nesplátné pohledávky ani jiná práva a závazky (ať již smluvní či mimosmluvní) a nebudou se takových práv či pohledávek nikdy v budoucnu domáhat. Toto se netýká závazků ze SoD v souvislosti s odpovědností za vady Díla, zárukou za Dílo či povinností archivace dokumentů a součinnosti při výkonu finanční kontroly nebo kontroly projektu, z něhož je Dílo financováno.

Čl. 4 **Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Obě strany se zavazují poskytnout si při realizaci předmětu této Dohody veškerou rozumně požadovanou součinnost, a dále se zavazují, že se budou vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoliv změnách na jejich straně, které by mohly mít vliv na plnění této Dohody.
- 4.2. Jestliže jednotlivá ustanovení této Dohody jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Dohodě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.

- 4.3. Jakékoliv změny či dodatky k této Dohodě musí být vyhotoveny v písemné formě a řádně podepsány oběma stranami. Pokud tato Dohoda výslovně nestanoví jinak, pak jakékoliv úkony, zejména oznámení a výzvy předvídané touto Dohodou, musí být učiněny písemně, a to i když to tato Dohoda výslovně nestanoví.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Fakulta uveřejní Dohodu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu Dohody oběma stranami.
- 4.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dohodě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním Dohody jako celku. Fakulta je nicméně oprávněna v případě potřeby z Dohody před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dohody došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění Dohody může nastat až po nabytí její účinnosti. Fakulta se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace Dohody zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této Dohody.
- 4.7. Nedílnou součástí této Dohody jsou tyto přílohy:
a) kopie závěrečného předávacího protokolu,
b) kopie oznámení o vzniklé škodní události.
- 4.8. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel tři (3) vyhotovení.

12 -11- 2018




MIDWEST INVEST s.r.o.
Alois Trčala, jednatel

12 -11- 2018



Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan



SPOLEČNOST JE REGISTROVÁNA U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE ODDÍL C, VLOŽKA Č. 242196

Objednatel Univerzita Karlova, Filozofická fakulta náměstí Jana Palacha 1/2 116 38 Praha 1 IČO:00216208 DIČ: CZ 00216208 Zástupce: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan Zástupce: [REDACTED] Technický dozor investora: [REDACTED]	Zhotovitel (dodavatel): MIDWEST INVEST s.r.o. Pod Hájem 231 252 65 Tursko IČO:04084845 DIČ:CZ04084845 zástupce ve věcech smluvních: Alois Trčala - jednatel Zástupce: [REDACTED] telefon: [REDACTED]
Číslo smlouvy:	2017/0523, reg.č. 133D21E000041

Název stavby:

UK-FF-Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2-IV.etapa, Obnova vstupních prostor auly a rekonstrukce WC

Předmět plnění: rekonstrukce vstupních prostor Auly a rekonstrukce WC ženy a muži 2.NP
-dle přílohy -zjišťovací protokol
Předmětem přejímky jsou i práce a dodávky, které byly předmětem přejímky č. 4, která nebyla ukončena.
Z toho důvodu se tímto předávacím protokolem Záznam o předání a převzetí části díla č.4 včetně příloh nahrazuje.

Objednatel Univerzita Karlova - Fakulta filozofická

Datum zahájení prací dle SoD: 14.9.2017

Datum skutečně zahájení prací: 18.9.2017

		bez DPH	DPH 21%	s DPH
Smluvní cena dle SoD:		3 998 518,00 Kč	839 688,78 Kč	4 838 206,78 Kč
čerpáno za dané období	1. k 31.10.2017	322 037,44 Kč	67 627,86 Kč	389 665,30 Kč
čerpáno za dané období	2. k 30.11.2017	145 968,66 Kč	30 653,42 Kč	176 622,08 Kč
čerpáno za dané období	3. k 16.03.2018	192 025,47 Kč	40 325,35 Kč	232 350,82 Kč
čerpáno za dané období	4. k 12.10.2018	1 043 440,82 Kč	219 122,57 Kč	1 262 563,39 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč
Zůstatek- neprovedené práce - nebude čerpáno		2 295 045,60 Kč	481 959,58 Kč	2 777 005,18 Kč

Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám
Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo se schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů.

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad a nedodělků, které by bránily převzetí prací, dodávek a materiálů

Drobné vady a nedodělky, které budou odstraněny zhotovitelem (nebo jeho poddodavateli):

Předaná část díla se přebírá bez vad a nedodělků.

Objednatel prohlašuje, že přejímá dodávku dnem:

Zhotovitel prohlašuje, že předává dodávku dnem:

Vyklizení staveniště:

Záruční doba pro zhotovitele končí dnem:

12.10.2018

12.10.2018

ano

stanoveno po předání celého díla

Za objednatele převzal:

Za zhotovitele předal:

Alois Trčala

Zhodnocení jakosti převzatých prací:

dodávky a práce jsou v souladu s PD a SoD odpovídají kvalitě - zakřížkuj

velmi dobrá

dobrá

vyhovující

Rekapitulace

Popis	Cena
-------	------

WC ŽENY

2.NP

Stavebně-architektonická část	389 040
Elektroinstalace - silnoprúd	32 379
ZTI	68 719

Celkem (bez DPH)	490 138
DPH	21,00% 102 929
Celkem (včetně DPH)	593 067

WC MUŽI

2.NP

Stavebně-architektonická část	398 992
Elektroinstalace - silnoprúd	33 649
ZTI	103 937

Celkem (bez DPH)	536 578
DPH	21,00% 112 681
Celkem (včetně DPH)	649 260

Celková cena (bez DPH)	1 026 717
DPH	21,00% 215 610
Celkem (včetně DPH)	1 242 327

celky/položky nedodány

Cena	Cena
3.NP	4.NP
406 619	389 040
32 379	32 379
72 269	68 719
511 267	490 138
107 366	102 929
618 633	593 067
1 047 845	1 026 716
220 047	215 610
1 267 893	1 242 327

přejímky 2.NP

Období 1 „2.N“P		Období 2 -závěrečná přejímka	
Cena vyčerpaná	Cena zbytek	Cena vyčerpaná	Cena zbytek - nedodáno
43024	346016,29	319816,29	26200,00
0	32379,00	32379,00	0,00
0	68719,00	68719,00	0,00
CELKEM ŽENY	43 024,00 Kč	420 914,29 Kč	26 200,00 Kč

41989	357003,34	323603,336	33400,00
0	33649,00	33649	0,00
0	103937,00	103937	0,00
CELKEM ŽENY	41 989,00 Kč	461 189,34 Kč	33 400,00 Kč

CELKEM	85 013,00 Kč	941 703,62 Kč	882 103,62 Kč	59 600,00 Kč
---------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

WC ŽENY
STAVEBNÍ ČÁST

Polož	Popis	Dopl. popis	MJ	2.NP výměra	Jedn. cena	2.NP Cena
	Svislé a kompletní konstrukce					18 497
1.	Zazdívká rýh cihlami tl. 5-10cm	po provedených rozvozech	m	21,0	270,00	5 670,00
2.	Příčky porobetonové tl. 10 cm	vč. tenkovrstvé malty	m2	3,6	498,00	1 792,80
3.	Přízdívky z tvárcí porobetonových tl.7,5-10cm	vč. tenkovrstvé malty	m2	22,75	485,00	11 033,75
	Vodorovné konstrukce					640
1.	L50x50x5mm, dl.1,4m	D+M, vč. nátěru	ks	2,0	320,00	640,00
2.	3.NP Betonáž rampy C20/25	vč. KARI síť 4/100x100	m3		4 700,00	
	Úpravy povrchů vnitřní					21 300
1.	Omítka stěn tenkovrstvá stěrková vč.výztužné tkaniny a lepidla		m2	65,0	220,00	14 300,00
2.	Štuk vnitřní, tl. 2mm, ručně		m2	40,0	175,00	7 000,00
	Ostatní konstrukce a práce					46 065
	Výměna tělesa ÚT	vč. demontáže stávajícího, D+M nového,úprava a zasekání potrubí vč. izolace	pol	1,0	17 500,00	17 500,00
2.	Zednické výpomocce - opravy pro nové instalace		SOUE	1,0	12 600,0	12 600,00
3.	ochrana konstrukcí	ochrana mramorového obkladu	SOUE	1,0	9 800,0	9 800,00
4.	Vyčištění budov		m2	45,0	105,0	4 725,00
5.	Lešení lehké pomocné podlaha v -3,5m		m2	8,0	180,0	1 440,00
	Demolice a bourání					43 334
1.	Drážky zdi cihel tl 5-10cm	pro topení, zti, elektro	m	21,0	78,00	1 638,00
3.	Vybourání otvorů ve zdivu porob. tvárnice	otvor pro okno do světlíku	m2	1,225	560,0	686,00
4.	Bourání cihelných konstr. tl. 10-15 cm	příčky, přízdívky	m2	22,5	185,0	4 162,50
5.	Odstranění nesoudržných omítek stěn a stropů oškrábáním	části stěn	m2	7,5	105,0	787,50
6.	Vybourání podlahy betonové vč. dlažby	tl. podlahy 80mm	m2	16,25	350,0	5 687,50
7.	Demontáž podhledu montovaného	rastrový min. podhled	m2	16,0	125,0	2 000,00
8.	Demontáž dveří vč. zárubní	ocelová zárubeň	ks	5,0	310,0	1 550,00
9.	Demontáž dřevěných dveří vč. zárubně	rámová zárubeň	ks	1,0	310,00	310,00
10.	Demontáž stáv. instalací a konc. prvků	elektroinstalace, osvětlení,	SOUE	1,0	7 800,00	7 800,00
11.	Demontáž vybavení	zásobníky mýdla, papír, ručníků,	SOUE	1,0	1 500,0	1 500,00
12.	Demontáž zař. předmětů	WC mísy vč. záv. zařízení, umyvadla, urinály	SOUE	1,0	5 600,0	5 600,00
13.	Demolice obkladů	v=2,25m	m2	77,5	75,00	5 812,50
15.	Pomocné lešení a konstr.pro bourání		SOUE	1,0	2 100,00	2 100,00
16.	Doprava sutí, skládkovné		kpl	1,0	3 700,00	3 700,00
17.						
	Konstrukce montované					53 630
1.	SDK podhled zav 2xUD+CD 1x 12,5 mm	impregnovaná deska, vč. tmelení,	m2	16,0	688,00	11 008,00
2.	Revizní dvířka do SDK podhledu	D+M	ks	3,0	590,00	1 770,00
3.	3.NP SDK opláštění tl. 240 CW+UW 1x12,5mm	impregnovaná deska, opláštění podomítkového systému vč. ztužení	m2		1 850,00	—
4.	Příčky montované, tl. 3cm, v=2m -sestava 2.np	z DTD panelů, typ SV30, vč. lišt, dveří 600 (800)x2000mm, kování, WC zámků, háčků, 1x ve 2.NP, 1x	kpl	1,0	39 800,00	39 800,00
4.	Příčky montované, tl. 3cm, v=2m - sestava 3.np	z DTD panelů, typ SV30, vč. lišt, dveří 600 (800)x2000mm, kování, WC zámků, háčků, 1x ve 2.NP, 1x	kpl		39 800,00	—
5.	Přesun hmot		%	525,78	2,00	1 051,56

Období 1 „2.NP“				Období 2			
Množství vyčerpané	Množství zbylé	Cena vyčerpaná	Cena zbytek	Množství vyčerpané	Množství zbylé	Cena vyčerpaná	Cena zbytek - nedodáno
	21,00	0,00	5 670,00	21	0,000	5670	0,00
	3,60	0,00	1 792,80	3,6	0,000	1792,8	0,00
	22,75	0,00	11 033,75	22,75	0,000	11033,75	0,00
	2,00	0,00	640,00	2	0,000	640	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,000	0	0,00
	65,00	0,00	14 300,00	65	0,000	14300	0,00
	40,00	0,00	7 000,00	40	0,000	7000	0,00
	1,00	0,00	17 500,00	1	0,000	17500	0,00
	1,00	0,00	12 600,00	1	0,000	12600	0,00
	1,00	0,00	9 800,00	1	0,000	9800	0,00
	45,00	0,00	4 725,00	45	0,000	4725	0,00
0	8,00	0,00	1 440,00	8	0,000	1440	0,00
21	0,00	1638,00	0,00		0,000	0	0,00
1,225	0,00	686,00	0,00		0,000	0	0,00
22,5	0,00	4162,50	0,00		0,000	0	0,00
7,5	0,00	787,50	0,00		0,000	0	0,00
16,25	0,00	5687,50	0,00		0,000	0	0,00
16	0,00	2000,00	0,00		0,000	0	0,00
5	0,00	1550,00	0,00		0,000	0	0,00
	1,00	0,00	310,00	1	0,000	310	0,00
1	0,00	7800,00	0,00		0,000	0	0,00
1	0,00	1500,00	0,00		0,000	0	0,00
1	0,00	5600,00	0,00		0,000	0	0,00
77,5	0,00	5812,50	0,00		0,000	0	0,00
1	0,00	2100,00	0,00		0,000	0	0,00
1	0,00	3700,00	0,00		0,000	0	0,00
					0,000	0	0,00
16,00	0,00	11 008,00		16	0,000	11008	0,00
3,00	0,00	1 770,00		3	0,000	1770	0,00
0,00	0,00	0,00			0,000	0	0,00
1,00	0,00	39 800,00		1	0,000	39800	0,00
0,00	0,00	0,00			0,000	0	0,00
525,78	0,00	1 051,56		525,78	0,000	1051,56	0,00

STAVEBNÍ ČÁST				2.NP		2.NP
Polož	Popis	Dopl. popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena
	Konstrukce zámečnické					-
1. 3.NP	Výroba a montáž kovových atypi. konstr.	nosná konstr. WC invalida	kg		48,00	
	Dveře, okna					64 440
1. 1/L, 1A/L	jednokřídlé vnitřní dveře dřevěné, piné, kazetové 800/2150mm - replika stávajících	se samozavíracem, rámová profilovaná zárubeň, kování dle tabulky dveří a oken, b. bílá perlová RAL 1013, okopový mosaz. zárubeň	ks	2,0	22 500,00	45 000,00
2. 1	okno jednokřídlé, otevíravé, 450/1350mm, výškově děleno na dvě části - replika stávajícího	do světlíku, kování dle tab. dveří a oken. , rozměr upřesnit při stavbě	ks	2,0	4 500,00	9 000,00
3.	Samozavírače	RAL 1013, typu GEZE TS 5000	ks	2,0	3 600,00	7 200,00
4.	Přesun hmot		%	540,0	6,00	3 240,00
	Podlahy					27 717
1.	Přebroušení a vyrovnaní podlah pod nivelaci		m2	16,25	130,00	2 112,50
2.	Penetrace, samonivelační stěrka do 3mm		m2	16,25	198,00	3 217,50
3.	Hydroizolační stěrka	hydroizolace + pásy	m2	16,25	350,00	5 687,50
4.	Mtž dlažba keramická 600/600 mm	vč. lepidla a spárovací hmoty dle vzorku - odpovídající dlažbě	m2	16,25	450,00	7 312,50
5.	Dlažba keramická 600/600 mm	typu RAKO, CEMENTO, DAK 63661, tm. šedá	m2	16,25	520,00	8 450,00
6.	Přesun hmot		%	267,8	3,50	937,30
	Obklady					42 668
1. 2.NP	Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinných 200/600mm	vč. lepidla, penetrace a hydroizolace u SDK, vč. rohových lišt - nerez, typ lišt dle vzorku, spár. hmota bílá	m2	42,5	450,00	19 125,00
2. 2.NP	Bělinový obklad 200/600mm	typu RAKO, CONCEPT PLUS, WAAVE000, b.bílá ,	m2	42,5	520,00	22 100,00
3. 3.NP	Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinných 200/600mm	vč. lepidla, penetrace a hydroizolace u SDK, vč. rohových lišt - nerez, typ lišt dle vzorku, spár. hmota bílá	m2		450,00	
4. 3.NP	Bělinový obklad 200/600mm	typu RAKO, CONCEPT PLUS, WAAVE000, b.bílá ,	m2		520,00	
5.	Neviditelná revizní dvířka, plast. dvířka a krycí mřížka	součástí ZTI				
6.	Přesun hmot		%	412,25	3,50	1 442,88
	Nátěry					260
1.	Nátěry syntetické polomatný povrch	nátěr volného potrubí ÚT - očištění, přebroušení, 2x vrchní nátěr - barva bílá	m	1,0	260,00	260,00
	Malby					3 120
1.	Malba stěn na zdivo	bílá	m2	40,0	52,00	2 080,00
2.	Malba stropů na SDK	bílá	m2	16,0	65,00	1 040,00
	Dolňkové výrobky	D+M				67370
1. P1	DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO	matný nerez 1500ml, přímé plnění	KS	3,0	1 890,00	5 670,00
2. P2	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	matný nerez, zámek, 600 ručníků Z	KS	2,0	1 300,00	2 600,00
3. P3	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR	matný nerez, jedna role toal. pap. prům.26, zámek	KS	4,0	1 800,00	7 200,00
4. P4	ODPADKOVÝ KOŠ DRÁTĚNÝ ZÁVĚSNÝ	matný nerez, 47l	KS	2,0	1 830,00	3 660,00
5. P5	WC ŠTĚTKA	závěsný set, matný nerez	KS	4,0	1 920,00	7 680,00
6. P6	MADLO ROVNÉ U UMYVADLA, D. 500MM ,	matný nerez	KS	1,0	800,00	800,00

Období 1 „2.NP“			Období 2		
0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00
2,00	0,00	45 000,00	2	0,000	45000
2,00	0,00	9 000,00	2	0,000	9000
2,00	0,00	7 200,00	2,000	0	7 200,00
540,00	0,00	3 240,00	540	0,000	3240
16,25	0,00	2 112,50	16,25	0,000	2112,5
16,25	0,00	3 217,50	16,25	0,000	3217,5
16,25	0,00	5 687,50	16,25	0,000	5687,5
16,25	0,00	7 312,50	16,25	0,000	7312,5
16,25	0,00	8 450,00	16,25	0,000	8450
267,80	0,00	937,30	267,8	0,000	937,3
42,50	0,00	19 125,00	42,5	0,000	19125
42,50	0,00	22 100,00	42,5	0,000	22100
0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00
0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00
0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00
412,25	0,00	1 442,88	412,25	0,000	1442,875
0,00	0,00	0,00	0,000	0	0,00
1,00	0,00	260,00	1	0,000	260
40,00	0,00	2 080,00	40	0,000	2080
16,00	0,00	1 040,00	16	0,000	1040
3,00	0,00	5 670,00	3	0,000	5670
2,00	0,00	2 600,00	2	0,000	2600
4,00	0,00	7 200,00	4	0,000	7200
2,00	0,00	3 660,00	2	0,000	3660
4,00	0,00	7 680,00	4	0,000	7680
1,00	0,00	800,00	1	0,000	800

		STAVEBNÍ ČÁST			2.NP		2.NP							
№	Polož	Popis	Dopl. popis	MJ	výměra	Jedn. cena	Cena	Období 1 „2.NP“			Období 2			
7.	P7	MADLO PEVNÉ UZAVŘENÉ K WC, D.900	matný nerez, jen 2.NP	KS		900,00		0,00	0,00	0,00	1	0,000	0	0,00
8.	P8	MADLO SKLOPNÉ UZAVŘENÉ K WC, D. 813mm	matný nerez	KS	1,0	3 600,00	3 600,00	1,00	0,00	3 600,00	1	0,000	3600	0,00
9.	P8a	MADLO SKLOPNÉ UZAVŘENÉ K WC, D. 900mm	matný nerez, jen 3.NP	KS	1,0	4 200,00	4 200,00	1,00	0,00	4 200,00	1	0,000	4200	0,00
10.	P9	MADLO ROVNÉ NA DVEŘE, D. 700MM ,	matný nerez	ks	1,0	960,00	960,00	1,00	0,00	960,00	1	0,000	960	0,00
11.	P10/1	ZRCADLO LEPENÉ	600x1000mm, do lišt	ks	2,0	2 100,00	4 200,00	2,00	0,00	4 200,00	2	0,000	4200	0,00
12.	P10/2	ZRCADLO LEPENÉ	1200x800mm, do lišt	ks	1,0	2 600,00	2 600,00	1,00	0,00	2 600,00	1	0,000	2600	0,00
13.	P14	NÁSTĚNNÁ ZARÁŽKA DVEŘÍ	dl. 85mm	ks	1,0	100,00	100,00	1,00	0,00	100,00	1	0,000	100	0,00
14.	P11	TAHOVÉ SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO	součásti elektro - nenaceňovat											
15.		OSOUSEČ RUKOU EL.	D+M	ks	1,0	18 000,00	18 000,00	1,00	0,00	18 000,00		1,000	0	18 000,00
16.	P15	HYGIENICKÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ	matný nerez, 6l	ks	5,0	1 020,00	5 100,00	5,00	0,00	5 100,00	5	0,000	5100	0,00
17.		Značení	WC muži + přístup pro invalidy - dle grafického manuálu FF	kpl	1,0	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	1 000,00		1,000	0	1 000,00
		Část celkem					389 040	ELKEM			43 024,00 Kč 346 016,29 Kč			319 816,29 Kč 26 200,00 Kč

POZN výkaz pro 4.NP dttto 2.NP

Text	popis	MJ	Výměra 2.NP	Výměra 3.NP	Výměra 4.NP	J.c.	Celková cena	
WC ŽENY							2.NP	
KANALIZACE								
	objímek pro jeho uchycení, všech tvarovek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek							
	Rozvody kanalizace - PP splaškové potrubí - HT systém							
1	DN 40	m	4,00			326,00	1 304,00	
2	DN 50	m	7,00			335,00	2 345,00	
4	DN 110	m	8,00			375,00	3 000,00	
5	Kanalizační převzdušňovací ventili DN 50	ks	1,00			270,00	270,00	
6	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do výšky 12 m	%	2,00			290,00	580,00	
7	Zkouška plynotěsnosti odpadního a přípojovacího potrubí	m	19,00			17,00	323,00	
8	Doprava + montáž včetně spojovacího materiálu	kpl	1,00			1 100,00	1 100,00	
	DOMOVNÍ KANALIZACE CELKEM						8 922,00	
VODOVOD								
	Potrubí plastové vodovodní HOSTALEN, tlaková řada PN 16							
1	20 x 2,8	m	22,00			126,00	2 772,00	
2	25 x 3,5	m	8,00			137,00	1 096,00	
3	Ochrana potrubí SV nálevkovou izolací tl. 9 mm (DN 15-20)	m	19,00			23,00	437,00	
4	Ochrana potrubí TV nálevkovou izolací tl. 20 mm (DN 15-20)	m	11,00			27,00	297,00	
5	Kulový kohout DN 20 - zvlitový, chromovaný - pro rozvody vody	ks	4,00			126,00	504,00	
6	Mechanický vodovodní filtr DN 20	ks	1,00			98,00	98,00	
7	Zpětný ventil DN 20	ks	1,00			154,00	154,00	
7	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do výšky 12 m	%	2,00			290,00	580,00	
8	Montáž izolace	m	30,00			9,00	270,00	
9	Tlaková zkouška vnitřního vodovodu	m	30,00			8,00	240,00	
10	Doprava + montáž včetně spojovacího a kompletačního materiálu	kpl	1,00			150,00	150,00	
	DOMOVNÍ VODOVOD CELKEM						6 598,00	
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY								
1	Mísa záchodová keramická závěsná	s hlubokým splachováním, šířka 360 mm, hloubka 490 mm	ks	3		2 360,00	7 080,00	
2	Záchodové sedátko plastové s poklopem	s antibakteriální úpravou, duroplast, plastové úchyty, zpomalovací mechanismus sklápění SLOW-CLOSE	ks	3		420,00	1 260,00	
3	Mísa záchodová keramická závěsná pro hendikepované	s hlubokým splachováním, šířka 360 mm, hloubka 700 mm	ks	1		2 640,00	2 640,00	
4	Záchodové sedátko plastové	s antibakteriální úpravou, duroplast, bez poklopu	ks	1		420,00	420,00	
5	Umývatko keramické	šířka 450 mm, hloubka 250 mm, s otvorem pro baterii vpravo, včetně instalační sady a podomítkového umyvadlového sifonu	ks	1		2 100,00	2 100,00	
6	Dvojumyvadlo keramické	šířka 1300 mm, hloubka 470 mm, s otvory pro baterie uprostřed	ks	1		2 700,00	2 700,00	
7	Montážní souprava pro závěsné WC (podomítkový montážní prvek), k zazdění a předezdění	ovládání zepředu	ks	3		5 300,00	15 900,00	
8	Montážní souprava pro závěsné WC invalidní a pro madla (podomítkový montážní prvek), pro zabudování suchým procesem, samonosná	ovládání zepředu - vyvést mimo WC, 3.NP	ks			5 300,00		
9	Montážní souprava pro závěsné WC invalidní snížená, v =82cm, (podomítkový montážní prvek), pro zabudování do zděva	ovládání zepředu - vyvést mimo WC, 2.NP	ks	1		1 750,00	1 750,00	
10	Ovládací tlačítko WC	2 množství splachování - pochromované matné	ks	3		1 700,00	5 100,00	
11	Ovládací tlačítko k invalidnímu WC - oddělené, pneumatické	2 množství splachování - pochromované matné	ks	1		1 700,00	1 700,00	
12	Krycí deska pro splachovací nádržku u invalidního WC	pochromované matné	ks	1		750,00	750,00	
13	Baterie mísa, chromovaná, umyvadlové stojánková	včetně sanitárních flexí hadic s nerez opletem	ks	2		1 700,00	3 400,00	
14	Baterie mísa, chromovaná, umyvadlové stojánková	s prodlouženou pákou (v invalidním prostoru), včetně sanitárních flexí hadic s nerez opletem	ks	1		1 850,00	1 850,00	
15	Rohový ventil s filtrem	1/2" / 3/8"	ks	6		115,00	690,00	
16	Západková uzávěrka (sifon) - umyvadlová	5/4" - 32 mm, provedení chrom,	ks	1		56,00	56,00	
17	Západková uzávěrka (sifon) - umyvadlová	5/4" - 32 mm, provedení chrom	ks	2		120,00	240,00	

Období 1 „2.NP“				Období 2			
Množství vyčerpané	Množství zbylé	Cena vyčerpané	Cena zbytek	Množství vyčerpané	Množství zbylé	Cena vyčerpané	Cena zbytek
4,00	0,00	1 304,00		4	0,000	1304	0,00
7,00	0,00	2 345,00		7	0,000	2345	0,00
8,00	0,00	3 000,00		8	0,000	3000	0,00
1,00	0,00	270,00		1	0,000	270	0,00
2,00	0,00	580,00		2	0,000	580	0,00
19,00	0,00	323,00		19	0,000	323	0,00
1,00	0,00	1 100,00		1	0,000	1100	0,00
22,00	0,00	2 772,00		22	0,000	2772	0,00
8,00	0,00	1 096,00		8	0,000	1096	0,00
19,00	0,00	437,00		19	0,000	437	0,00
11,00	0,00	297,00		11	0,000	297	0,00
4,00	0,00	504,00		4	0,000	504	0,00
1,00	0,00	98,00		1	0,000	98	0,00
1,00	0,00	154,00		1	0,000	154	0,00
2,00	0,00	580,00		2	0,000	580	0,00
30,00	0,00	270,00		30	0,000	270	0,00
30,00	0,00	240,00		30	0,000	240	0,00
1,00	0,00	150,00		1	0,000	150	0,00
3,00	0,00	7 080,00		3	0,000	7080	0,00
3,00	0,00	1 260,00		3	0,000	1260	0,00
1,00	0,00	2 640,00		1	0,000	2640	0,00
1,00	0,00	420,00		1	0,000	420	0,00
1,00	0,00	2 100,00		1	0,000	2100	0,00
1,00	0,00	2 700,00		1	0,000	2700	0,00
3,00	0,00	15 900,00		3	0,000	15900	0,00
0,00	0,00	0,00			0,000	0	0,00
1,00	0,00	1 750,00		1	0,000	1750	0,00
3,00	0,00	5 100,00		3	0,000	5100	0,00
1,00	0,00	1 700,00		1	0,000	1700	0,00
1,00	0,00	750,00		1	0,000	750	0,00
2,00	0,00	3 400,00		2	0,000	3400	0,00
1,00	0,00	1 850,00		1	0,000	1850	0,00
6,00	0,00	690,00		6	0,000	690	0,00
1,00	0,00	56,00		1	0,000	56	0,00
2,00	0,00	240,00		2	0,000	240	0,00

18	Umyvadlová výpusť bez zátky	provedení chrom	ks	3			230,00	690,00	
19	Instalační sada pro dvojumyvadlo		ks	1			178,00	178,00	
20	Revízní dvířka (přístup k ČK)	neviditelná pod obklad	ks	3			315,00	945,00	
21	Přesun hmot pro zařizovací předměty do výšky 12 m		%	5,00			290,00	1 450,00	
22	Doprava + montáž včetně spojovacího materiálu, instalačních sad k výrobkům atp.		kpl	1,00			2 300,00	2 300,00	
23									
24	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM							53 199,00	
25	ZTI celkem							68 719	
26									

WC ženy - výkaz pro 4.NP dle 2.NP

WC MUŽI							2.NP	3.NP	
	Text	popis	MJ	Výměra 2.NP	J.c.		Celková cena		
KANALIZACE									
	Rozvody kanalizace -PP splaškové potrubí - HT systém	montáž a dodávka potrubí včetně objímek pro jeho uchycení, všech tvarovek, vyvedení a upevnění odpadních výpusťek							
1	DN 40		m	4,00	326		1 304,00		
2	DN 50		m	7,00	335		2 345,00		
3	DN 75		m	5,00	342		1 710,00		
4	DN 110		m	8,00	375		3 000,00		
5	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN 50		ks	1,00	270		270,00		
6	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do výšky 12 m		%	2,00	290		580,00		
7	Zkouška těsnosti odpadního a připojovacího potrubí		m	24,00	17		408,00		
8	Doprava + montáž včetně spojovacího materiálu		kpl	1,00	950		950,00		
	DOMOVNÍ KANALIZACE CELKEM						10 567,00		
VODOVOD									
	Potrubí plastové vodovodní HOSTALEN, tlaková řada PN 16	včetně tvarovek							
1	20 x 2,8		m	22,00	126		2 772,00		
2	25 x 3,5		m	8,00	137		1 096,00		
3	Ochrana potrubí SV nálevkovou izolací tl. 9 mm (DN 15-20)		m	19,00	23		437,00		
4	Ochrana potrubí TV nálevkovou izolací tl. 20 mm (DN 15-20)		m	11,00	27		297,00		
5	Kulový kohout DN 20 - závitový, chromovaný - pro rozvody vody		ks	4,00	126		504,00		
6	Mechanický vodovodní filtr DN 20		ks	1,00	98		98,00		
7	Zpětný ventil DN 20		ks	1,00	154		154,00		
7	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do výšky 12 m		%	2,00	290		580,00		
8	Montáž izolace		m	30,00	9		270,00		
9	Tlaková zkouška vnitřního vodovodu		m	30,00	8		240,00		
10	Doprava + montáž včetně spojovacího a kompletačního materiálu		kpl	1,00	150		150,00		
	DOMOVNÍ VODOVOD CELKEM						6 598,00		
ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY									
1	Mísa záchodová keramická závěsná	s hlubokým splachováním, šířka 360 mm, hloubka 490 mm	ks	3	2 360		7 080,00		
2	Záchodové sedátko plastové s poklopem	s antibakteriální úpravou, duroplast, plastové úchyty, zpomalovací mechanismus sklápění SLOW-CLOSE	ks	3	420		1 260,00		
3	Mísa záchodová keramická závěsná pro hendikepované	s hlubokým splachováním, šířka 360 mm, hloubka 700 mm	ks	1	2 640		2 640,00		
4	Záchodové sedátko plastové	s antibakteriální úpravou, duroplast, bez poklopu	ks	1	420		420,00		
5	Umyvadlo keramické	šířka 450 mm, hloubka 250 mm, s otvorem pro baterii vpravo, včetně instalační sady a podomítkového umyvadlového sifonu	ks	1	2 100		2 100,00		
6	Mísa pisořová keramická	odsávací urinál antivandal s radarovým senzorem, s vnitřním přívodem vody, síťové napájení, včetně instalační sady, sifonu, elektroniky s radarovým senzorem, elmag. ventilu, včetně rohového ventilu (kompletní systém)	ks	4	8 360		33 440,00		
7	Umyvadlo keramické	šířka 750 mm, hloubka 470 mm, s otvory pro baterie uprostřed	ks	1	2 100		2 100,00		

3,00	0,00	690,00	3	0,000	690	0,00
1,00	0,00	178,00	1	0,000	178	0,00
3,00	0,00	945,00	3	0,000	945	0,00
5,00	0,00	1 450,00	5	0,000	1450	0,00
1,00	0,00	2 300,00	1	0,000	2300	0,00
CELKEM		0,00 Kč	68 719,00 Kč		68 719,00 Kč	0,00 Kč

4,00	0,00	1 304,00	4	0,000	1304	0,00
7,00	0,00	2 345,00	7	0,000	2345	0,00
5,00	0,00	1 710,00	5	0,000	1710	0,00
8,00	0,00	3 000,00	8	0,000	3000	0,00
1,00	0,00	270,00	1	0,000	270	0,00
2,00	0,00	580,00	2	0,000	580	0,00
24,00	0,00	408,00	24	0,000	408	0,00
1,00	0,00	950,00	1	0,000	950	0,00
22,00	0,00	2 772,00	22	0,000	2772	0,00
8,00	0,00	1 096,00	8	0,000	1096	0,00
19,00	0,00	437,00	19	0,000	437	0,00
11,00	0,00	297,00	11	0,000	297	0,00
4,00	0,00	504,00	4	0,000	504	0,00
1,00	0,00	98,00	1	0,000	98	0,00
1,00	0,00	154,00	1	0,000	154	0,00
2,00	0,00	580,00	2	0,000	580	0,00
30,00	0,00	270,00	30	0,000	270	0,00
30,00	0,00	240,00	30	0,000	240	0,00
1,00	0,00	150,00	1	0,000	150	0,00
3,00	0,00	7 080,00	3	0,000	7080	0,00
3,00	0,00	1 260,00	3	0,000	1260	0,00
1,00	0,00	2 640,00	1	0,000	2640	0,00
1,00	0,00	420,00	1	0,000	420	0,00
1,00	0,00	2 100,00	1	0,000	2100	0,00
4,00	0,00	33 440,00	4	0,000	33440	0,00
1,00	0,00	2 100,00	1	0,000	2100	0,00

8	Montážní souprava pro závěsné WC (podomítkový montážní prvek), k zazdění a předsazdění	ovládání zepředu	ks	3	5 300		15 900,00		
9	Montážní souprava pro závěsné WC invalidní a pro madla (podomítkový montážní prvek), pro zabudování suchým procesem, samonosná	ovládání zepředu - vyvést mimo WC	ks	1	1 750		1 750,00		
10	Ovládací tlačítko WC	2 množství splachování - pochromované matné	ks	3	1 700		5 100,00		
11	Ovládací tlačítko k invalidnímu WC - oddálené, pneumatické	2 množství splachování - pochromované matné	ks	1	1 700		1 700,00		
12	Krycí deska pro splachovací nádržku u invalidního WC	pochromované matné	ks	1	750		750,00		
13	Baterie mísicí, chromovaná, umyvadlová stojánková	včetně sanitárních flexí hadic s nerez opletem	ks	1	1 700		1 700,00		
14	Baterie mísicí, chromovaná, umyvadlová stojánková	s prodlouženou pákou (v invalidním prostoru), včetně sanitárních flexí hadic s nerez opletem	ks	1	1 700		1 700,00		
15	Rohový ventil s filtrem	1/2" / 3/8"	ks	6	115		690,00		
16	Napájecí zdroj pro pisoáry	výstupní napětí 24 V DC, krytí IP 55, napájecí napětí 230 V, rozměr 110x110x85 mm	ks	1	2 300		2 300,00		
17	Zápachová uzávěrka (sifon) - umyvadlová	5/4" - 32 mm, provedení chrom, pod omítkový	ks	1	56		56,00		
18	Zápachová uzávěrka (sifon) - umyvadlová	5/4" - 32 mm, provedení chrom	ks	1	120		120,00		
19	Umyvadlová výpusť bez zátky	provedení chrom	ks	2	230		460,00		
20	Instalační sada pro umyvadlo		ks	1	178		178,00		
21	Bílá plastová mřížka 150 x 150 mm (zakrytí KPV)		ks	1	256		256,00		
22	Revizní dvířka (přístup k ČK)	neviditelná pod obklad	ks	3	315		945,00		
23	Revizní dvířka 150 x 150 mm (k napájecímu zdroji pisoárů)	upřesněno na stavbě	ks	1	315		315,00		
24	Revizní dvířka 450 x 400 mm (přístup k ČK, armaturám)	neviditelná pod obklad	ks	1	412		412,00		
25	Přesun hmot pro zařizovací předměty do výšky 12 m		%	5,00	290		1 450,00		
26	Doprava + montáž včetně spojovacího materiálu, instalačních sad k výrobkům atp.		kpl	1,00	1 950		1 950,00		
	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM						86 772,00		
	ZTI celkem						103 937,00		
	WC muži - výkazy stejné pro všechna podlaží								

3,00	0,00	15 900,00	3	0,000	15900	0,00
1,00	0,00	1 750,00	1	0,000	1750	0,00
3,00	0,00	5 100,00	3	0,000	5100	0,00
1,00	0,00	1 700,00	1	0,000	1700	0,00
1,00	0,00	750,00	1	0,000	750	0,00
1,00	0,00	1 700,00	1	0,000	1700	0,00
1,00	0,00	1 700,00	1	0,000	1700	0,00
6,00	0,00	690,00	6	0,000	690	0,00
1,00	0,00	2 300,00	1	0,000	2300	0,00
1,00	0,00	56,00	1	0,000	56	0,00
1,00	0,00	120,00	1	0,000	120	0,00
2,00	0,00	460,00	2	0,000	460	0,00
1,00	0,00	178,00	1	0,000	178	0,00
1,00	0,00	256,00	1	0,000	256	0,00
3,00	0,00	945,00	3	0,000	945	0,00
1,00	0,00	315,00	1	0,000	315	0,00
1,00	0,00	412,00	1	0,000	412	0,00
5,00	0,00	1 450,00	5	0,000	1450	0,00
1,00	0,00	1 950,00	1	0,000	1950	0,00
CELKEM	0,00 Kč	103 937,00 Kč			103 937,00 Kč	0,00 Kč