

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

zakázky
Dodavatel rekonstrukce VZT dětský bazén

Článek 1 – Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **STEZA Zlín, spol. s r. o.**
se sídlem Hradská 888, Zlín, PSČ 760 01
IČ: 26270986
DIČ: CZ26270986
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176
- 1.2 Zhotovitel : **PROFI KLIMA a.s.**
se sídlem Nademlejská 1069/24, Praha, 198 00
IČ: 25379721
DIČ: CZ25379721
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21723

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla se mění nově na: 29.10.2018.
Důvodem posunu termínu je součinnost objednatele spočívající v zajištění elektro silových přívodů pro MaR.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

Ve Zlíně dne 30. 8. 2018

Ve Zlíně dne 30. 8. 2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

STEZA Zlín, spol. s r. o.
Hradská 888
760 01 ZLÍN
IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986

.....
razítko a podpis

PROFI KLIMA a.s.
Nademejská 1069/24
198 00 PRAHA
IČ: 25379721, DIČ: CZ25379721

.....
razítko a podpis