

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

1.

Obec Lešná

se sídlem v Lešné 36, PSČ 756 41

IČ: 00303992

DIČ: CZ00303992

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 35, PSČ 757 59

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27627

IČ: 268 20 218

DIČ: CZ26820218

zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: Jaromír Kořístka, jednatel

b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 28107 ze dne 11. 9. 2018 na akci s názvem:

„Oprava místních komunikací Lešná“,

kterým se upravují následující články:

II.
Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení prací: 11. 9. 2018

Termín dokončení prací: 15. 11. 2018

Termín bude upřesněn po dohodě a podle klimatických podmínek počasí.

**III.
Cena za dílo**

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (1 209 136,50 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „**Oprava místních komunikací v obci Lešná – rekapitulace vícepráce / méněpráce**“ ze dne 1.11.2018 ,která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

CENA bez DPH	1 341 642,50Kč
--------------	-----------------------

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 k základní smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy „Oprava místních komunikací v obci Lešná – soupis prací“.

Příloha dodatku: Oprava místních komunikací v obci Lešná – rekapitulace vícepráce / méněpráce, ze dne 1.11.2018

V Lešné dne

Ve Valašském Meziříčí 7.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiráskova 35
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 612 102
fax: +420 571 612 114
e-mail: susvs@susvs.cz
www.susvs.cz

NAŠE ZNAČKA

28094 Oprava MK Lešná - rekapitulace vícepráce/méněpráce

Obec Lešná
Ing.arch.Jaromír Zavadil
Lešná 36
756 41

VYŘIZUJE

VE VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ
1.11.2018

Oprava MK Lešná, nabídka 28094 ze dne 9.8. 2018	celkem	1 209 136,50 Kč
Oprava MK Lešná, vícepráce (ABS)	celkem	
Oprava MK Lešná, vícepráce (TURBO)	celkem	
Oprava MK Lešná,vícepráce- překopy (Jasenice,Křiby)	celkem	
Oprava MK Lešná-Jasenice vjezd Žlebek, vícepráce	celkem	
Oprava MK Lešná- Vysoká, slepá ul. Žlab ,méněpráce	celkem	
Oprava MK Lešná,méněpráce	celkem	
Cena celkem bez DPH		1 341 642,50 Kč
DPH 21%		281 744,93 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH		1 623 387,43 Kč