

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001774 ze dne 31.5.2018

na realizaci zakázky

„I/31 a I/35 Rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská HK – stavební dozor“

500 111 0007.39647

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IBR Consulting s.r.o.

se sídlem	Sokolovská 352/215, Praha 190 00
IČO:	250 23 446
DIČ:	CZ 250 23 446
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, odd. C, vložka 235748
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění z důvodu provedení kolaudace stavby na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001774 na realizaci zakázky „I/31 a I/35 Rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská HK – stavební dozor“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících termínech:
 - Výkon stavebního dozoru - 20 týdnů (po dobu realizace stavby) ode dne doručení písemné případně elektronické výzvy Objednatele.
 - Shromáždění dokladů pro kolaudaci stavby a provedení kolaudace stavby – do doby vydání kolaudačního rozhodnutí stavby.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001774 ze dne 31. 5. 2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 2. 11. 2018

V Praze dne 1. 11. 2018

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: