




KUMSP00RKJ6P

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
04572/2017/BJ	2018	11
číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. IGB Holding, a.s.

se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupena: 
IČ: 60792434
DIČ: CZ60792434
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 107-1803560217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 978

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10. 11. 2017 smlouvu o dílo, evidenční č. 04572/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelny“ (dále jen „dílo“). Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou dne 20. 8. 2018 a téhož dne bylo objednatelem převzato.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se zejména o tyto práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):



Ostatní konstrukce a práce, bourání

- dodávky a práce související s odstraněním větrací mřížky

Konstrukce suché výstavby

- dodávky a práce související se SDK příčkou tl. 125mm

Konstrukce truhlářské

- dodávky a práce související s D + M vnitřních dveří,
- dodávky a práce související s D + M dřevěného eurookna

Konstrukce truhlářské

- dodávky a práce související s D + M větrací mřížky

Souhrnný rozsah méněprací je uveden v příloze č. 1 této dohody.

3. Cena méněprací činí celkem 24.086,94 Kč bez DPH (29.145,20 Kč vč. 21% DPH).

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle čl. VII odst. 4 smlouvy, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. V smlouvy se snižuje o cenu méněprací uvedenou v čl. II odst. 3 této dohody a činí 2.044.757,36 Kč bez DPH; cena za dílo včetně 21% DPH činí 2.474.156,41 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona provede objednatel.


6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

7. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Souhrnný soupis méněprací.


V Ostravě dne: 17 .09. 2018

V Ostravě dne: - 3 .09. 2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



za zhotovitele



[Faint, illegible text]

Příloha č.1

č.p.	kód	popis	m.j.	poč.mj	c./jedn.	c. celkem
Svislé a kompletní konstrukce						
2	R-3110010	D+M překladu nad vybouraný otvor pro větrací mřížku	kus	-1,000	1 750,00	-1 750,00
Úpravy povrchu, podlahy, osazení						
9	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-14,700	86,00	-1 264,20
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
12	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m ²	-2,300	122,00	-280,60
18	R-9680623	Odstranění větrací mřížky s protidešťovou žaluzií	kus	-1,000	122,00	-122,00
Přesuny hmot a sutí						
19	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,026	265,00	-6,89
Přesun sutě						
20	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	-0,158	680,00	-107,44
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,158	147,00	-23,23
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2,212	6,00	-13,27
23	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,158	798,00	-126,08
Konstrukce suché výstavby						
44	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 Tl 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	-6,900	552,00	-3 808,80
45	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	-54,441	6,00	-326,65
Konstrukce truhlářské						
46	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-625,58	1,00	-625,58
47	R-7660010	D+M vnitřních dveří - viz. D01, vč. zárubně a jejího nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	-1,000	3 150,00	-3 150,00
48	R-7660011	D+M dřevěného eurookna - viz. O01 - vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
49	R-7660012	D+M dřevěného eurookna - viz. O02 - vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	-1,000	3 430,00	-3 430,00
Konstrukce zámečnické						
51	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-78,200	1,00	-78,20
52	R-7670010	D+M nerezové větrací mřížky 600x600 vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků - viz. Z01	kus	-2,000	595,00	-1 190,00
53	R-7670011	D+M nerezové větrací mřížky 1150 x 1000 mm s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků - viz. Z02	kus	-1,000	882,00	-882,00
54	R-7670012	D+M potrubí SPIRO DN 500 vč. utěsnění prostupu	m	-3,000	1 134,00	-3 402,00
					cena celkem bez DPH	24 086,94
					21% DPH	5058,26
					cena celkem vč. 21% DPH	29 145,20