

DOHODA O NAROVNÁNÍ

/uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted], jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: SARAHS associates s.r.o.
Jednající: [redacted], jednatel, [redacted]
Se sídlem: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
IČO: 03273661
DIČ: CZ03273661
Plátce DPH: Ano
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dohodu o narovnání:

I.

1. Smlouvou o dílo ze dne 16. 3. 2018 č. 2018/1/6 se zhotovitel zavázal provést pro objednatele stavbu „Úprava nábřeží u mostu Veslařská, Brno-Jundrov“, a to v termínu do 8. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva zanikla v důsledku odstoupení od Smlouvy zhotovitelem, které bylo doručeno objednateli do jeho datové schránky dne 30. 7. 2018. Smluvní strany shodně konstatují, že nemají k dnešnímu dni vůči sobě jakékoliv pohledávky nebo jiné nároky ať již z titulu uzavřené Smlouvy nebo jejího následného zániku odstoupením zhotovitele.
3. Smluvní strany dále konstatují, že část stavby „Úprava nábřeží u mostu Veslařská, Brno-Jundrov“, kterou měl zhotovitel provést dle Smlouvy, byla provedena. Rozsah těchto prací, které jsou v majetku objednatele, je v příloze č. 1 této dohody, jejich celková hodnota je 100.755,48 Kč bez DPH, DPH je ve výši 21.158,65 Kč, celková hodnota s DPH je 121.914,13 Kč. Smluvní strany touto dohodou sjednávají ve smyslu ust. § 2113 o. z., že na takto provedené práce zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 5 let počínaje dnem účinnosti této dohody. Zhotovitel se zavazuje předat bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy doklady k takto provedené části díla (tj. např. stavební deník, dokumentace skutečného provedení, doklady o likvidaci odpadů, dokumentace jakosti apod.).
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato dohoda byla sepsána na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po jejím přečtení nežadají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Tato dohoda byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele zbývající dva originální stejnopisy.

Příloha č. 1: soupis prací

D o l o ž k a
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této dohody byl odsouhlasen usnesením 94. schůze Rady městské části Brno - Jundrov, konané dne 17. 9. 2018 bod C)3).


V Brně dne 26.9.2018

V Brně dne 05.11.2018




Statutární město Brno
městská část Brno – Jundrov
starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno



SARAHS associates s.r.o.
[redacted] jednatel
(za zhotovitele)

SARAHS associates s.r.o.
M. Kudeříkové 1575, 256 01 Banošov
IČO: 032 73 661
DIČ: CZ 032 73 661



		jednotka	množství	J/c.	suma	
Celkem					37 086,65	
Projektové práce		ha	1	2 000,00	2000	
HSV - Práce a dodávky HSV					35 086,65	
1 - Zemní práce					31 706,65	
K	1222022 01	Odkopávky a prokopávky nezápečené pro sílnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	46,005	155,50	7 153,78
K	1222022 09	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za leptavost	m3	46,005	32,80	1 508,96
K	1627011 01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	46,005	230,00	11 901,28
K	1627011 09	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,005	19,70	906,30
K	1712012 01	Uložení sypání na skládky	m3	46,005	13,20	699,28
K	1712012 11	Poplatek za uložení odpadů za sypání na skládku (aldáctivové)	t	82,809	120,00	9 937,08
5 - Komunikace pozemní					3 380,00	
K	5642311 11	Podklad nebo podšyp za šňůrkopáku ŠP R 100 mm	m2	65	32,00	3 380,00

[REDACTED]

SARANS associates s.r.o.
 Pl. Kodořické 1575, 256 01 Borešov
 IČO: 032 73 661
 DIČ: CZ 032 73 661

[REDACTED]

Výkaz výměr 06.08.2018 Venkovní práce

Statutární město Brno
Křesťská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno

		jednotka	množství	J./c.	suma	
Celkem					63 668,83	
Celkem práce					63 668,83	
HSV - Práce a dodávky HSV					63 668,83	
1 - Zemní práce					20 735,85	
K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	5	35,00	175,00
K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	5	3,80	19,00
K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro stlnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	14,02	105,00	1 472,10
K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro stlnice v hornině tř. 3 za jednotku	m3	14,02	28,50	399,57
K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,9	583,00	2 856,70
K	132201109	Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,9	159,00	779,10
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,92	254,00	4 805,68
K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	94,6	19,70	1 863,62
K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,92	15,20	287,58
K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	34,056	125,00	4 257,00
K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	9	424,50	3 820,50
2 - Zakládání					6 724,34	
K	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se ztuhněním z netříděného šterkopísku	m3	0,86	19,00	16,34
K	274311124	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	1,04	2 600,00	2 704,00
K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,04	3 850,00	4 004,00
4 - Vodorovné konstrukce				X	36 208,64	
K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,345	3 252,00	4 373,94
K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kard	t	0,049	28 993,00	1 418,70
K	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	16	456,00	7 296,00
M	593737861	stupně schodišťový betonový 1000/350/150 mm tryskaný povrch	kus	16	1 120,00	17 920,00
K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8	598,00	4 784,00
K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8	52,00	416,00



SARANS associates s.r.o.
M. Kudeřtková 1575, 256 01 Benešov
IČO: 032 73 661
DIČ: CZ 032 73 661

