

# DOHODA O VÍCEPRACÍCH K OBJEDNÁVCE Č. 285/2018/I/Gry

Objednatel  
Město Bílovec  
Slezské náměstí 1/1  
74301 BÍLOVEC 1  
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755  
Bank. spojení: 27-1761833319/0800

NAŠE ZN: MBC/23924/18/I/Gry 103/2018  
VYŘIZUJE: J [REDAKCE]  
TEL.: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Datum: 12.11.2018

Zhotovitel:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

Místo plnění: Bílovec - Puškinova

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 285/2018/I/Gry

Z důvodů kontroly správnosti měření dle revizních zpráv revizního technika Igora Bičánovského firmou Hromoelektro s.r.o. a TIČR na objektech v majetku města – Havlíčkova bylo zjištěno, že některé výsledky neodpovídají revizní zprávě a je nutno navýšit cenu a opravit tyto objekty, aby odpovídaly platným ČSN.

Navýšení cen je následující

Puškinova 754 – 2 851 Kč  
Puškinova 755 – 2 418 Kč  
Puškinova 796 – 2 851 Kč

**Celkové více práce jsou v hodnotě 8 120 Kč bez DPH.**

**Celková cena včetně více prací na dílo je 77 638,- Kč bez DPH**

Ostatní ujednání objednávky č. 285/2018/I/Gry zůstávají beze změny

