



Článek V. Cena díla, bod V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p.469**

Cena za dílo celkem bez DPH dle Smlouvy	29.750.000,-Kč
DPH 21 % dle Smlouvy	6.247.500,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH dle Smlouvy	35.997.500,-Kč
Změnový list bez DPH	1.983.860,-Kč
Změnový list DPH 21 %	416.611,-Kč
<b>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Smlouva o dílo + změna bez DPH</b>	<b>31.733.860,-Kč</b>
<b>DPH 21 % dle Dodatku č. 1 Smlouvy + změna</b>	<b>6 664 111,- Kč</b>
<b>Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH Smlouva o dílo + změna s DPH</b>	<b>38.397.971,-Kč</b>

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.**

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

**IV.**


Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

**V.**


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Soběslavi dne: 5.4.2018

V Soběslavi dne: 5.4.2018



Ing. Darja Bártová  
ředitelka školy



Ladislav Spilka  
jednatel